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I 
RESUMO 
 
 
Refere-se o presente trabalho ao Estudo Prévio de Ampliação do Porto de Pesca de Rabo 
de Peixe, situado na costa norte da ilha de São Miguel, no arquipélago dos Açores. 
 
 
Trata-se de um estudo que se reveste de alguma complexidade, não só pelas condições de 
agitação severas que assolam frequentemente toda a costa norte da ilha, como pelas 
particularidades das infra-estruturas existentes e programa de necessidades a satisfazer. 
 
 
A sua realização envolveu o uso de várias ferramentas de cálculo, designadamente de um 
programa matemático de Refracção Espectral, para transferência da agitação do largo para 
o local, modelação matemática da propagação da agitação para o interior do porto, e 
formulações várias para predimensionamento estrutural dos mantos de protecção, 
muros-cortina e verificação da estabilidade do molhe em estrutura mista. 
 
 
O Estudo Prévio inicia com a descrição das infra-estruturas portuárias existentes e historial 
do porto, passa depois para a caracterização das condições naturais locais, procedendo-se 
posteriormente à definição do programa de necessidades. 
 
 
Por ter envolvido o estudo de um grande número de soluções (cerca de onze), antes da 
descrição das soluções preseleccionadas e posteriormente analisadas mais detalhadamente 
(apenas três), procede-se à descrição de todas as soluções alternativas e variantes 
inicialmente consideradas, enumeram-se as suas principais características, vantagens e 
desvantagens, bem como as razões que levaram à sua exclusão. 
 
 
Para cada uma das três soluções alternativas preseleccionadas apresenta-se: 
 
 
• Descrição e justificação do Arranjo Geral; 
 
• Caracterização do comportamento hidráulico e estrutural esperado das obras de 
abrigo; 
 
• Descrição das obras interiores propostas; 
 
• Interferência nas condições actuais de entrada no porto; 
 
• Processo construtivo; 
 
• Estimativa de custo. 
 
 
Finalmente, procede-se à análise comparativa das soluções propostas e à recomendação 
da que se considera técnica e economicamente mais vantajosa. 
II 
  
ABSTRACT 
 
 
This paper covers a Preliminary Expansion Study for the fishing port of Rabo de Peixe, 
situated on the north coast of the island of São Miguel in the Azores. 
 
 
This study is somewhat complex, not only because of frequently severe wave agitation along 
the island’s whole northern coast, but also because of the existing infrastructure’s specific 
conditions and the programmed needs to be met. 
 
 
The study involved applying various calculation tools, particularly a Spectral Refraction 
mathematical program to transfer nearshore agitation to the respective location, the 
mathematical modelling of agitation propagated into the port, various formulas for the 
structural pre-design of protection layers, curtain walls and to confirm the stability of the jetty 
built of a mixed structure. 
 
 
The Preliminary Study begins by describing the port’s existing infrastructures and history, 
characterizes the location’s natural conditions and then defines the requirements program. 
 
 
Since the study covered a wide number of solutions (about eleven), before describing the 
pre-selected solutions (only three), which were analyzed in greater detail, all the alternative 
and variant solutions initially taken into account are also described and a list was made of 
their main features, advantages and disadvantages, as well as the reasons for their 
exclusion. 
 
 
The following was presented for each of the three preselected alternatives: 
 
 
• Description and justification of the General Arrangement; 
 
• Characterization of the structural and hydraulic behaviour expected from the 
protection works; 
 
• Description of proposed works inside the port; 
 
• Interference with the port’s current entrance conditions; 
 
• Construction process; 
 
• Estimated cost. 
 
 
Lastly, the proposed solutions are subject to a comparative analysis, after which the 
technically and economically more advantageous solution is recommended. 
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NOTA PRÉVIA 
 
 
A anteceder a apresentação do conteúdo deste Trabalho Final de Mestrado (TFM), cuja 
escolha recaiu sobre um Projecto realizado pelo autor e sua equipa técnica, no âmbito da 
sua actividade profissional, faz-se notar que se trata de um trabalho de cariz eminentemente 
prático. 
 
 
Assim, foi opção do autor manter a sua apresentação o mais fiel possível à original sem, no 
entanto, deixar de a conjugar com as regras de apresentação dos TFM instituídas, 
nomeadamente a inclusão do sumário e das palavras chaves, que no mundo profissional 
normalmente não constam do conteúdo deste tipo de projectos, bem como a descrição 
pormenorizada dos métodos de cálculo adoptados que, por constarem da bibliografia da 
especialidade, geralmente não são descritos, mas apenas referenciados. 
 
 
De registar também que o Projecto seleccionado para este TFM foi o Estudo Prévio de 
Ampliação do Porto de Pesca de Rabo de Peixe. A motivação para esta escolha está 
associada a características do local e da estrutura preexistente, que tornam o projecto 
particular, complexo, e logo, mais interessante, quer do ponto de vista prático quer do ponto 
de vista académico. A título de exemplo enumeram-se: 
 
 
• A sua localização – costa norte da ilha de São Miguel que é caracterizada por um 
clima de agitação dos mais severos de Portugal; 
 
• As infra-estruturas portuárias preexistentes: 
 
♦ seu aproveitamento; 
♦ melhoria das suas condições de funcionamento, segurança e operacionalidade; 
♦ integração com as novas infra-estruturas; 
 
• Tipo de utilizadores destas infra-estruturas – a comunidade piscatória mais 
carenciada do país; 
 
• Programa de Necessidades a satisfazer e conjugação das pretensões dos seus 
utilizadores com as das entidades tutelares; 
 
• Limitações físicas: 
 
♦ plataforma continental estreita; 
 
♦ reduzido número de dias com condições para trabalhar, devido ao clima de 
agitação severo característico do local; 
 
♦ limitações na obtenção de enrocamento de grandes dimensões (no máximo 60 a 
90 kN, enquanto no continente se pode obter enrocamento até 150 kN); 
 
V 
♦ ausência de meios humanos e materiais para realização deste tipo de obras, 
obrigando à deslocação destes do continente; 
 
• Limitações orçamentais – sempre presentes na elaboração de projectos em geral, 
nestes, em particular, pelo facto de as obras marítimas serem muito onerosas, 
neste caso, agravadas pelas limitações físicas referidas. 
 
 
A opção pela apresentação da fase de projecto correspondente ao Estudo Prévio também 
não foi inadvertida. A sua escolha assenta no facto de se tratar da fase de concepção por 
excelência, e logo, a mais complexa e exigente do ponto de vista do conhecimento da 
Hidráulica Marítima e Engenharia Costeira e Portuária exigindo, igualmente, noções de 
Planeamento Portuário. 
 
 
É nesta fase que se elaboram os estudos de caracterização da agitação marítima ao largo, 
efectua-se a sua transposição para o local, se estimam as alturas de onda de projecto e se 
predimensionam os elementos constituintes das estruturas de abrigo (blocos dos mantos de 
protecção e muros-cortina). Com base nos levantamentos topo-hidrográficos e geotécnicos 
existentes, ou elaborados para o efeito, gizam-se as diferentes soluções alternativas de 
“layout” e estruturais, que melhor se ajustam às condições locais. Soluções estas que são 
posteriormente validadas, excluídas ou melhoradas, com recurso a modelos matemáticos de 
propagação da agitação para o interior das bacias portuárias, permitindo assim avaliar as 
soluções que serão mais eficientes do ponto de vista do abrigo portuário que se pretende 
conferir. 
 
 
Analisadas as várias soluções alternativas, do ponto de vista hidráulico e estrutural, 
procede-se à elaboração das respectivas estimativas de custo, passando-se finalmente para 
a sua análise comparativa, tarefa na qual se entra em conta com inúmeros parâmetros de 
avaliação (e.g.: melhoria das condições de abrigo, número de postos de estacionamento em 
flutuação criados, redução dos galgamentos, aumento das áreas molhadas e de terrapleno, 
criação de postos de estacionamento para embarcações de recreio e marítimo-turisticas, 
processo construtivo, custo das obras e relação custo/benefício), concluindo-se com a 
recomendação da solução que se afigura técnica e economicamente mais vantajosa. 
 
 
Concluída a fase de Estudo Prévio, as fases seguintes (Projecto Base e Projecto de 
Execução) consistem apenas na confirmação dos pressupostos que levaram à 
recomendação da solução seleccionada e a pequenas afinações (Projecto Base) e ao 
desenvolvimento e pormenorização (Projecto de Execução). 
 
 
Uma destas fases é normalmente antecedida da realização de ensaios em modelo físico 
reduzido tridimensional para verificação da estabilidade, avaliação dos galgamentos e das 
condições de abrigo da bacia portuária, cujas especificações são também elaboradas na 
fase de Estudo Prévio. 
 
 
VI 
  
Finalmente, de referir que, embora o Estudo Prévio realizado inclua também as estruturas 
interiores (cais, pontes-cais, doca de pórtico, rampas-varadouro, etc.), neste TFM, embora 
se faça referência a estas estruturas, optou-se por suprir o seu dimensionamento da 
Memória Cálculo pelo facto de este tipo de dimensionamento estrutural não fazer parte do 
âmbito da especialidade da Hidráulica Marítima. 
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1 - INTRODUÇÃO 
 
Refere-se o presente documento ao Estudo Prévio de Ampliação do Porto de Pesca de 
Rabo de Peixe, na ilha de S. Miguel. Deste Estudo Prévio consta o estudo de várias 
soluções alternativas das quais se preseleccionaram e desenvolveram as três que 
revelaram maior viabilidade. 
 
Antecederam a elaboração deste Estudo, uma visita ao local e a realização de uma reunião 
com representantes das entidades tutelares. 
 
Este documento é constituído pelos seguintes capítulos: 
 
• Descrição das infra-estruturas portuárias existentes; 
• Caracterização das condições naturais locais; 
• Estabelecimento do Programa de Necessidades; 
• Descrição das soluções alternativas consideradas; 
• Estudo mais detalhado das Soluções alternativas preseleccionadas; 
• Análise comparativa das soluções alternativas propostas, 
 
fazendo igualmente parte deste documento, a estimativa orçamental das várias soluções 
preseleccionadas, bem como as peças desenhadas que ilustram cada uma das soluções. 
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2 - DESCRIÇÃO SUCINTA DAS INFRA-ESTRUTURAS PORTUÁRIAS EXISTENTES 
 
2.1 - Historial do porto de pesca de Rabo de Peixe 
 
Desconhece-se a data em que teriam sido construídas as primeiras infra-estruturas 
portuárias na baía de Rabo de Peixe. Sabe-se, no entanto, que até ao início dos anos 80, as 
infra-estruturas existentes limitavam-se a uma pequena rampa-varadouro e a uma área para 
estacionamento de embarcações a seco, situada cerca de 14 m acima do ZH (1). 
 
No decurso da década de 80, as instalações foram alargadas com a construção de uma 
segunda área de estacionamento à cota +7,00 m (ZH), terrapleno este que terá sido 
protegido da agitação marítima por um muro-cortina e Tetrápodos. Nesta altura foi também 
construída uma segunda rampa para acesso ao novo terrapleno e em terra, uma lota. 
 
No período entre 1998-2000 foram construídas novas obras na bacia de Rabo de Peixe, 
para melhorar as condições de segurança na entrada das embarcações de pesca artesanal 
às referidas rampas. 
 
 
2.2 - Identificação das infra-estruturas portuárias existentes 
 
O porto de pesca de Rabo de Peixe é actualmente constituído por obras de acostagem, 
obras de alagem e varagem e terrapleno para estacionamento de embarcações. Para o 
abrigar, existe um molhe, com a orientação aproximada de NE-SW (ver Fot. 1) (Consulmar, 
1999). 
 
No intradorso do molhe está construído, adjacente ao mesmo, um cais de descarga com 
fundos de serviço a -5 e -3,00 m (ZH) e cota de coroamento à +3,0 m (ZH). 
 
Aderente ao cais, na zona do enraizamento com o terrapleno, existe uma doca de pórtico 
com 5 m de largura por 15 m de comprimento. Também nesta zona, para reter os 
terraplenos, existe uma retenção perpendicular ao cais, a qual é interrompida por uma 
ponte-cais de 40 m de comprimento por 5,5 m de largura. 
 
(1) - Nos Açores o Zero Hidrográfico encontra-se 1 m abaixo do nível médio do mar. 
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Fot. 1 - Fotografia aérea da baía de Rabo de Peixe (Google, 2007) 
 
 
2.2.1 - Molhe-cais 
 
O molhe-cais enraíza na Av. Marginal e apresenta cerca de 240 m de comprimento (ver 
Fots. 2a) e b) – ponto 1). 
 
É constituído por um núcleo trapezoidal de enrocamento de todo o tamanho (tot), revestido 
por mantos de enrocamento seleccionados e de blocos artificiais (cubos Antifer) e encimado 
por uma superstrutura de betão simples. 
 
O núcleo é revestido exteriormente por um manto de enrocamento de 10 a 30 kN, com 
2,0 m de espessura e inclinação do talude de 1/1,5 (V/H), e por um manto de protecção 
exterior constituído por blocos Antifer de 150 kN, com uma espessura de 3,90 m até o molhe 
atingir a batimetria de -5,00 m (ZH) e blocos Antifer de 300 kN, com uma espessura de 
4,90 m, no restante corpo do molhe e na cabeça. 
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No intradorso, excepto na extensão do cais, é revestido por um manto de enrocamento de 
10 a 30 kN, com 2 m de espessura, sobre o qual está colocado o manto de protecção de 
blocos Antifer de 150 kN, com 3,90 m de espessura. 
 
A cabeça do molhe é tronco-cónica, sendo o manto de protecção constituído, também, por 
blocos Antifer de 300 kN, com a inclinação do talude de 1/1,5 (V/H). 
 
A superstrutura é em betão simples, assente sobre a núcleo de tot. Dispõe de uma 
plataforma com 8 m de largura à cota +2,5 m (ZH) e de um muro em degrau, com uma altura 
total de 7,0 m no extradorso, para apoio do manto de protecção. No intradorso a cota do 
muro atinge apenas a +6,0 m (ZH). 
 
 
2.2.2 - Cais de descarga 
 
A infra-estrutura do cais (ver Fots. 2a) e b) – ponto 3) corresponde a um tradicional muro em 
colunas de blocos de betão simples em forma de “I”, com os poços entre os pilares, cheios 
de enrocamento e encimados por uma superstrutura de betão simples, betonada “in situ” 
(Consulmar, 1997). 
 
Nos remates dos cantos de cais, foram utilizadas aduelas de betão armado, preenchidas 
com betão. 
 
Os blocos assentam sobre um prisma de enrocamento de 0,2 a 0,5 kN, com espessura 
mínima de 0,50 m e plataforma regularizada com brita. 
 
No tardoz das colunas de blocos localiza-se o prisma de alívio constituído por enrocamento 
de todo o tamanho (tot). 
 
 
2.2.3 - Ponte-cais de descarga 
 
A ponte-cais (ver Fots. 2a) e b) – ponto 4) é constituída por pilares de aduelas de betão 
armado preenchidas com betão simples, assente sobre prismas de enrocamento de 
fundação de 0,3 a 0,5 kN. 
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Estas aduelas têm o coroamento à cota +1,50 m (ZH) e sobre elas assente a superstrutura 
de betão “in situ”, em toda a largura (5,50 m) à custa de vigas prefabricadas com 
comprimento de 8,5 m e secção rectangular de 0,70 m x 0,50 m. Sobre as vigas apoia uma 
laje de tabuleiro com 0,20 m de espessura. 
 
 
2.2.4 - Retenção de aterro 
 
A retenção existente implanta-se perpendicularmente ao cais de descarga (ver Fots. 2a) e 
b) – ponto 5), apresenta uma extensão de 40 m, e é constituída por um prisma de 
enrocamento de todo o tamanho (tot), revestido exteriormente por uma protecção de 
enrocamento de 10 a 30 kN, com 2,0 m de espessura. 
 
No coroamento da retenção encontra-se um bloco de betão simples de secção prismática, 
que faz o remate do pavimento. 
 
 
2.2.5 - Doca de pórtico 
 
Aderente ao cais, sobre a retenção marginal (ver Fots. 2a) e b) – ponto 6), foi construída 
uma doca de pórtico com fundos de serviço de -3,0 m (ZH). A estrutura é do tipo gravidade e 
apresenta uma largura de 5,0 m, um comprimento útil de 15 m e total de 26 m, dos quais, 
9 m ficam sobre a retenção. 
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Fot. 2a) - Fotografia aérea das infra-estruturas portuárias de Rabo de Peixe (Google, 2007) 
 
 
 
 
1 
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Fot. 2b) - Fotografia oblíqua da baía de Rabo de Peixe (Lucília, 2009) 
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2.3 - Caracterização das condições de operacionalidade actuais 
 
O porto de pesca de Rabo de Peixe, tal como existe actualmente, devido à sua localização 
totalmente exposta à agitação do quadrante de norte, ao programa de necessidades então 
estabelecido e a restrições de ordem financeira, foi concebido, projectado e construído para 
ter condicionantes importantes de operacionalidade, (Consulmar, 2001). 
 
Foi assumido e verificado nos ensaios em modelo físico reduzido (LNEC, 1998) que a obra 
de abrigo era francamente galgável; só se previa estacionamento em flutuação de 
embarcações em condições favoráveis; a operacionalidade do cais só se mantinha 
enquanto as condições de agitação permitiam a faina no mar. 
 
Por isso, apesar do porto de pesca dispor de uma série de infra-estruturas (cais, doca de 
pórtico, terraplenos, etc.), que posteriormente foram sendo adicionadas, foi concebido 
apenas com o intuito de melhorar as condições de acesso das embarcações à rampas 
preexistentes. O que significa, obviamente, que, à sua utilização em condições de agitação 
desfavoráveis, estão associados riscos para as pessoas e bens. 
 
A operacionalidade do porto é essencialmente afectada pelos galgamentos de lâminas de 
água que começam a ocorrer no início das tempestades quando, de acordo com os 
resultados dos ensaios em modelo reduzido (LNEC, 1998), as ondas começam a exceder 
alturas significativas da ordem dos 5 m, valor cuja probabilidade de ocorrência é 
relativamente elevado (período de retorno da ordem de 1 ano), como se verá no capitulo da 
caracterização da agitação. 
 
As limitações de uso das diferentes infra-estruturas portuárias são genericamente as 
seguintes: 
 
• Estacionamento de embarcações em flutuação – Não se pode estacionar, quer 
no cais quer fundear na bacia, em condições de agitação caracterizada por 
Hs > 2 m; 
• Estacionamento de embarcações a seco – É permitido nos terraplenos do cais 
de descarga em condições de agitação com Hs < 3 m. Dada a frequência de 
condições superiores a estas no período de Inverno, este é interdito nesse período; 
• Pórtico de alagem – Este poderá movimentar-se até serem atingidas condições de 
agitação de Hs < 4 m, altura em que deve ser deslocado para uma zona abrigada; 
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• Edifícios sobre o terrapleno – Caso venham a ser construídos devem ser 
implantados o mais recuados possível, com cota de soleira elevada e de 
preferência com as portas opostas à zona exposta; 
• Circulação sobre o molhe-cais e sobre a ponte-cais – É interdita sempre que 
ocorrem situações de mau tempo (Hs > 4 m). 
 
 

 
AMPLIAÇÃO DO PORTO DE PESCA DE RABO DE PEIXE 
MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 
11
 
3 - CARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES NATURAIS LOCAIS 
 
3.1 - Considerações prévias 
 
Neste capítulo apresentam-se os dados mais relevantes que caracterizam as condições 
naturais locais. 
 
Relativamente a alguns dos domínios sobre que incide esta caracterização, a informação 
disponível é escassa ou diz respeito a uma caracterização genérica para toda a Ilha de 
S. Miguel. 
 
No caso particular da topo-hidrografia, devido às condições de agitação, não foi possível 
efectuar o levantamento antes da elaboração deste estudo, tendo-se recorrido ao 
levantamento existente, datado de Maio de 1995, e à Carta Hidrográfica N.º 162. 
 
Prevê-se que na fase seguinte – Projecto Base – já se disponha do levantamento 
topo-hidrográfico, procedendo-se nessa altura, à completagem da respectiva caracterização. 
 
 
3.2 - Topo-hidrografia e natureza dos fundos 
 
O Porto de Pesca de Rabo de Peixe situa-se na costa norte, no lado nascente de uma baía 
virada a NNW, apresentando abertura e recorte de cerca de 570 e 340 m, respectivamente. 
 
O seu molhe de abrigo tem cerca de 240 m de comprimento, estando orientado 
sensivelmente de ENE para WSW, enraizado sobre a “Ponta do Baixio”, onde se estende 
por mais cerca de 140 m, protegendo a estrada de acesso ao porto. 
 
No intradorso do molhe existe um cais de descarga com cerca de 104 m de comprimento, 
formando uma plataforma com 23 m de largura dotado de fundos de serviço a -5,0 m e 
-3,0 m (ZH). Na sua perpendicular, desenvolve-se retenção marginal em talude de enroca-
mentos que contem e protege o pequeno terrapleno portuário. Sensivelmente a meio da re-
tenção enraíza uma ponte-cais de descarga paralela ao cais, com cerca de 40 m de compri-
mento. O porto dispõe ainda de duas rampas-varadouro situadas na parte sul do porto. 
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O levantamento hidrográfico realizado em Maio de 1995, revela uma configuração dos fun-
dos ondulada, denotando a presença de três calas de fundos submersos, uma por poente, 
apontada ao “Canto do Teatro”, outras imediatamente a nascente e centradas com a baía. 
 
A batimétrica -5 m (ZH) apresenta distâncias variáveis à orla costeira, com valores na ordem 
de 100 a 200 m e um declive máximo de cerca de 5%. 
 
Na zona frontal à baía, entre as batimétricas de -5 e -10 m (ZH), os fundos são 
extremamente irregulares, definindo uma extensa plataforma com um declive médio menor. 
 
A partir da cota -10 m (ZH), as profundidades crescem mais rapidamente, mantendo ainda 
os fundos a configuração geral da baía definida pela linha da costa. 
 
Para além de um reconhecimento superficial e pontual dos fundos, realizado aquando da 
construção da obra de varagem de embarcações, na década 80, não se dispõe de qualquer 
levantamento geológico específico dos fundos do local da obra, prevendo-se a realização de 
uma prospecção geotécnica que antecederá a próxima fase de projecto (Projecto Base). 
 
No entanto, tendo em conta a irregularidade da batimetria, detectável no levantamento 
hidrográfico disponível, é provável que, em grande parte, os fundos sejam de rocha, 
podendo estar, em certas zonas, nomeadamente na faixa com menores fundos e situada 
mais próxima da costa, cobertos com areia, calhau rolado ou blocos de pedra. 
 
A linha de costa é formada por uma escarpa de grande altura (da ordem dos 30 m), sendo o 
seu perímetro caracterizado pelo afloramento de plataforma rochosa e pela presença de 
pequenas praias de pedra de razoável dimensão. 
 
 
3.3 - Ventos 
 
Para analisar o regime de ventos foram considerados os valores dos registos corresponden-
tes à estação sinóptica mais próxima de Rabo de Peixe, localizada em Ponta Delgada/ 
/Nordela. Os dados, extraídos de uma publicação de 1989 do Serviço de Meteorologia do 
Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, abrangem um período de 15 anos 
consecutivos (1971/85), com oito observações diárias, estando referidos à altura de 10 m. 
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Na Fig. I.1 são apresentadas as rosas dos ventos anuais e sazonais (Inverno e Verão 
marítimos) de frequências e velocidades e nas Fig. I.2 a I.5, as rosas dos ventos mensais 
(agrupadas por período sazonal), correspondentes a esses registos. Na Fig. I.6 é 
apresentada a relação entre as velocidades máximas e médias, por rumo. 
 
De acordo com estas figuras, o regime de ventos em Ponta Delgada pode caracterizar-se do 
seguinte modo: 
 
• Os ventos dominantes (mais fortes) no conjunto anual apresentam a seguinte 
ordem decrescente – W, N, NE, NW e S, SW, SE, E; 
• Os ventos mais rápidos no conjunto anual apresentam a seguinte ordem 
decrescente – NE, W, NW, N e SW, E, SE, E; 
• Os ventos reinantes (mais frequentes) no conjunto anual apresentam a seguinte 
ordem decrescente – N, NE, W, NW e S, SW, SE, E; 
• O regime de velocidades é marcadamente sazonal. Com efeito, os valores mais 
elevados da velocidade média mensal ocorrem durante o período de Inverno 
marítimo (meses de Outubro a Março), sendo máximos no sector NW-W-S (23,5 a 
24,5 km/h); 
• Durante o Verão marítimo (meses de Abril a Setembro), as maiores velocidades 
provêem do sector W-N-NE (16,5 a 18,5 km/h); 
• O vento N reina durante todos os meses do ano (19% no Inverno e 25% no Verão), 
seguido dos rumos W no Inverno (15,3%) e NE no Verão (18,4%) e inversamente, 
nos períodos opostos; 
• As velocidades máximas são superiores às médias mensais em cerca de 2 a 5 
vezes, não ultrapassando aquelas valores de cerca de 80 km/h (força 9 na escala 
de Beaufort – vento e mar tempestuoso), durante o período abrangido; 
• A percentagem de calmas é de 2,5% em ano médio, apresentando o máximo em 
Agosto (4,7%) e o mínimo em Janeiro (1,3%). 
 
 
3.4 - Maré e correntes 
 
As marés no Arquipélago dos Açores são do tipo semi-diurno regular, apresentando 
amplitudes médias da ordem de 1,0 m e as máximas próximas de 1,9 m. 
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De acordo com as previsões do Instituto Hidrográfico, elaboradas com base em registos 
maregráficos realizados no Porto de Ponta Delgada (Tabelas de Marés de 1982 a 2009), 
aplicáveis a Rabo de Peixe, os elementos característicos da maré apresentam os seguintes 
valores: 
 
• Preia-mar máximo  .............................................................. 1,98 m (ZH) 
• Preia-mar de águas vivas  .................................................. 1,69 m (ZH) 
• Preia-mar de águas mortas  ................................................ 1,30 m (ZH) 
• Nível médio  ........................................................................ 1,00 m (ZH) 
• Baixa-mar de águas mortas  ............................................... 0,70 m (ZH) 
• Baixa-mar de águas vivas  .................................................. 0,31 m (ZH) 
• Baixa-mar mínimo  .............................................................. 0,09 m (ZH) 
 
As Preias-mares e Baixas-mares médias (média dos correspondentes valores em águas- 
-vivas e águas-mortas) têm alturas de água de +1,50 m (ZH) e +0,50 m (ZH), 
respectivamente. 
 
O Zero Hidrográfico (ZH), utilizado como plano de referência dos levantamentos hidrográfi-
cos e das tabelas de marés, situa-se 1,00 m abaixo do nível médio das águas do mar. 
 
Dado se basearem em medições realizadas há muitos anos, a estas alturas deverá ser 
somado 0,1 m, assim se tendo em conta a lenta subida do nível do mar. 
 
Sob condições meteorológicas anómalas, ventos fortes ou grandes perturbações da pressão 
atmosférica, a altura de água passa a ter uma importante componente meteorológica 
sobreposta à componente devida à maré, podendo verificar-se variações significativas das 
cotas indicadas. 
 
A rebentação contínua de frentes de onda extensas também pode originar a subida do nível 
do mar (set-up). Trata-se do resultado do transporte e acumulação progressiva no sentido 
de terra das massas de água mobilizadas durante a rebentação. 
 
Estes efeitos são particularmente sentidos em Rabo de Peixe devido à configuração 
côncava e total exposição da sua orla costeira às condições de agitação marítima e de vento 
mais frequentes e intensos. A duração destes fenómenos desempenha aqui também um 
importante papel. 
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Em 2001, no âmbito das 2.ªsJPECP da PIANC, foi apresentada por Trigo Teixeira, A. et al 
(2001) uma análise sobre o temporal de Outubro de 1999, que se apoia em observações 
visuais de fotografias, onde se refere que os níveis de água no tardoz do molhe excederam 
em 1 m os níveis estáticos teóricos, “...sobreelevação excepcional do nível do mar 
provocada pela rebentação da onda antes de atingir a obra de abrigo existente”. No entanto, 
não existem quaisquer registos ou dados que corroborem as referidas alturas de 
sobreelevações. 
 
Apesar disso, tendo por base a referida análise, assim como hipóteses simplificativas de 
funcionamento hidrodinâmico, considerou-se neste estudo que os níveis do mar, nas 
proximidades e interior do porto, podem elevar-se cerca de 0,8 a 1,0 m sobre os níveis 
estáticos teóricos, em condições de tempestade excepcionais, valores estes que serão 
confirmados aquando da realização dos ensaios em modelo físico tridimensional. 
 
De acordo com o Roteiro do Arquipélago dos Açores, 2000, “nos Açores ainda se encontram 
por estudar as correntes de maré, se bem que observações empíricas revelem que estas 
se fazem sentir, quer na enchente quer na vazante, embora com valores moderados de 
intensidade. Em geral, as correntes de maré são mais fortes durante águas vivas e próximo 
da inversão da maré (meia-maré), atingindo maiores velocidades junto às pontas salientes 
das ilhas”. 
 
Segundo o Instituto Hidrográfico, no exterior do porto, as correntes de maré, que regra geral 
não excedem 1 nó, na vazante correm para W e na enchente para E, paralelamente à costa. 
 
As correntes oceânicas na zona do arquipélago dos Açores integram-se na circulação geral 
do Atlântico Norte. À superfície, a circulação geral do Atlântico Norte é formada por um giro 
anticiclónico. Esta circulação anticiclónica é essencialmente constituída a sul pela corrente 
Equatorial do Norte, a oeste pela corrente do Golfo, a norte pelas correntes do Golfo e do 
Atlântico Norte, a este e a sudeste pelas correntes de Portugal e das Canárias. 
 
A corrente Equatorial do Norte, induzida pelos ventos alísios de NE, desloca-se para W 
juntando-se a S à parte da corrente Equatorial do Sul que atravessa o equador. Parte da 
corrente resultante da confluência destas duas fluí para NW formando a corrente das 
Antilhas, a outra parte desloca-se em direcção ao Golfo do México, induzida pelos ventos de 
E, fluindo em seguida, através do estreito da Flórida, onde se passa a chamar corrente da 
Florida. Da confluência desta com a corrente das Antilhas resulta a corrente do Golfo que se 
desloca para NE ao longo da costa da América do Norte numa faixa relativamente estreita. 
 
AMPLIAÇÃO DO PORTO DE PESCA DE RABO DE PEIXE 
MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 
16 
 
Na sua progressão para norte, a corrente do Golfo vai-se afastando da costa tornando-se 
mais larga e mais fraca. A partir aproximadamente de 40° N 50° W forma um largo fluxo 
para E e NE e passa a ser chamada corrente do Atlântico Norte. A parte sul da corrente do 
Atlântico Norte roda no sentido anticiclónico, para direcções que vão desde SE até SW, e é 
conhecida como corrente dos Açores. 
 
A corrente dos Açores integra-se na corrente Subtropical do Norte e na corrente Equatorial 
do Norte completando a circulação anticiclónica principal. A parte norte da corrente do 
Atlântico Norte dirige-se para NE entre a Escócia e a Islândia contribuindo para a circulação 
nos mares da Noruega, Gronelândia e Árctico. Parte deste ramo da corrente do Atlântico 
Norte roda para sul dando origem à corrente de Portugal que fluí ao longo das costas 
Portuguesa e do Norte de África onde se passa a chamar corrente das Canárias. A corrente 
das Canárias integra-se na corrente Equatorial do Norte completando assim a circulação 
Anticiclónica do Atlântico Norte. 
 
Como acontece com a grande maioria das correntes do lado este dos oceanos, a corrente 
dos Açores é relativamente fraca, com valores geralmente inferiores a 0,5 m/s (1 nó). Esta 
corrente é essencialmente influenciada pela corrente do Golfo e pela corrente Subtropical do 
Norte. A corrente de Portugal e a corrente das Canárias, determinantes na circulação geral 
do Atlântico junto à costa Europeia e à costa do Norte de África, têm apenas influência na 
franja Oriental da corrente dos Açores. 
 
De acordo com o Roteiro do Arquipélago dos Açores, a corrente dos Açores tem direcções 
normalmente para SE e S. De Dezembro a Abril predominam as direcções para SE, 
enquanto de Maio a Novembro predominam as direcções para S. 
 
Não se dispõe de dados sobre as correntes oceanográficas locais, e desconhece-se se foi 
realizada alguma campanha de medição. De qualquer modo, atendendo à localização e 
configuração batimétrica do local, é de esperar que sejam fracas. 
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3.5 - Agitação marítima 
 
3.5.1 - Regime ao largo 
 
Para caracterização do regime de agitação ao largo de S. Miguel recorreu-se aos resultados 
do modelo de reconstituição da agitação (“hindcast”) do Instituto Meteorológico Britânico 
(UKMO, Meteorological Office), correspondentes a um ponto ao largo do grupo oriental do 
Arquipélago dos Açores, para um período de cerca de 25 anos (1978 a 2002). 
 
Estes elementos foram utilizados em inúmeros estudos idênticos para a totalidade das Ilhas 
dos Açores e confrontados com registos de ondógrafos e outras fontes de dados, 
observações e relatos de tempestades, revelando-se fidedignos. 
 
Na Fig. I.7 apresentam-se os resultados obtidos do tratamento dos dados do "hindcast", em 
termos das distribuições de rumos, alturas significativas (Hs) e períodos de pico (Tp) das 
ondas ao largo (valores médios anuais), em escalões de 22,5º, 0,5 m e 2 s, 
respectivamente, verificando-se que: 
 
a) - Rumos 
 
O Porto de Rabo de Peixe encontra-se exposto à agitação dos quadrantes 
(sectores de 90º) NW e NE (quase 80%), sendo do primeiro que provém a 
agitação mais frequente e intensa ao largo (56%). 
 
A percentagem de ocorrência de agitação por octantes de rumos (sectores de 45º) 
toma valores máximos de 17% (NW) e 18% (NNW), diminuindo depois até 8% a 
oeste e 2% a este. 
 
b) - Alturas 
 
Tendo em conta a totalidade dos rumos (360º), as alturas inferiores a 1 m têm 
uma ocorrência média de cerca de 7%. As maiores frequências correspondem a 
ondas com alturas entre 1 e 2 m, com aproximadamente 43% das ocorrências. 
 
As ondas com alturas superiores a 3 e 5 m representam aproximadamente 23% e 
4 % das ocorrências, respectivamente. 
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c) - Períodos 
 
Verifica-se a predominância dos escalões relativamente baixos, com a quase 
totalidade (99%) das ondas com períodos inferiores a 11 s. Os períodos mais 
frequentes pertencem ao escalão dos 6 s, com cerca de 53% das ocorrências. O 
segundo escalão mais frequente é o de 8 s com aproximadamente 28% dos 
valores. 
 
Os períodos inferiores a 5 s têm uma frequência média anual de cerca de 10%. 
 
 
3.5.2 - Regime médio local 
 
A localização de Rabo de Peixe na costa norte da Ilha de S. Miguel faz com que este Porto 
seja directamente exposto às maiores tempestades geradas ao largo. Embora a agitação 
mais intensa seja limitada em altura na aproximação ao Porto, o molhe existente é atingido 
com frequência por ondas de grande altura, sendo galgado e apresentando o plano de água 
um grau de abrigo limitado. 
 
A agitação ao largo foi transposta para as proximidades do Molhe através de um programa 
de cálculo automático de Refracção Espectral, desenvolvido pela Consulmar que tem em 
conta o empolamento não linear das ondas e a sua rebentação. Para o efeito, foram 
seleccionados os pontos Q0 a -30 m (ZH), Q1 a -14 m (ZH) e P1 a -10 m (ZH) (Fig. I.8), 
representativos das condições de agitação na aproximação ao porto. 
 
Na Fig. I.9 são apresentadas as distribuições de rumos, alturas significativas (Hs) e períodos 
de pico (Tp) da agitação marítima local, para o ponto Q0, em escalões de 22,5º, 0,5 m e 2 s, 
respectivamente. 
 
Todas as frequências indicadas estão referidas ao total da agitação transferida do largo 
(360º), podendo incluir ondas que não chegam a atingir o ponto considerado. Este efeito é 
aqui, contudo, pouco sentido. Com efeito, tratando-se de uma orla costeira virada a norte, a 
exposição à agitação dominante é quase total, verificando-se que quase 90% das ondas ao 
largo atingem Rabo de Peixe nos pontos considerados. 
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Assim, no que diz respeito ao regime médio da agitação, pode-se constatar que: 
 
a) - Rumos 
 
A agitação que atinge o ponto Q0 abrange uma “janela” de direcções entre NW e 
ENE, sendo claramente mais frequentes os rumos do octante NW. 
 
De poente para nascente, verificam-se frequências de 32, 25, 12, 6, 7 e 3%, no 
nos octantes NW, NNW, N, NNE, NE e ENE. 
 
b) - Alturas 
 
A frequência de alturas de onda inferiores a 1 m é da ordem de 27%, sendo 
máxima para alturas entre 1 e 2 m (aproximadamente 35%). As ondas com alturas 
superiores a 3 e 5 m representam cerca de 9 e 1% das ocorrências, 
respectivamente. 
 
c) - Períodos 
 
Os períodos inferiores a 7 s apresentam frequência máxima, quase 44%, 
seguindo-se períodos de 8 e 10 s, com uma frequência total de aproximadamente 
42%. Os períodos superiores a 11 s representam apenas 1,0% das ocorrências. 
 
Nas Figs. I.10 e I.11 são apresentadas as distribuições de rumos, alturas significativas (Hs) 
e períodos de pico (Tp) da agitação marítima local, para respectivamente os pontos Q1 e 
P1, em escalões de 22,5º, 0,5 m e 2 s, respectivamente. 
 
A configuração côncava e presença de duas calas na baía de Rabo de Peixe, assim como a 
súbita elevação dos fundos, introduzem forte variabilidade nas distribuições de altura e rumo 
exibidas pelas ondas na sua propagação ao longo da baía. Considera-se que o Ponto Q1 
representa aproximadamente as condições na zona central da baía, enquanto que o Ponto 
P1 representa as que actuam pelas suas extremidades. 
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Assim, no que diz respeito ao regime médio da agitação, pode-se constatar que: 
 
a) - Rumos 
 
A agitação que atinge ambos os pontos abrange uma “janela” de direcções entre 
NW e NE, sendo claramente mais frequentes os rumos do octante NNW. 
 
De poente para nascente, verificam-se frequências de 12, 36, 21, 9 e 9%, no 
Ponto Q1, e de 21, 37, 15, 10 e 5%, no Ponto P1, nos octantes NW, NNW, N, 
NNE e NE. 
 
O ponto P1 apresenta assim mais ocorrências de NW do que Q1, mas neste são 
maiores as frequências de N e NE do que em P1. 
 
b) - Alturas 
 
A frequência de alturas de onda inferiores a 1 m é da ordem de 30%, sendo 
máxima para alturas entre 1 e 2 m (aproximadamente 35%). As ondas com alturas 
superiores a 3 e 5 m representam cerca de 6 e 0,5% das ocorrências, 
respectivamente. 
 
c) - Períodos 
 
Os períodos inferiores a 7 s apresentam frequência máxima, quase 50%, 
seguindo-se períodos de 8 e 10 s, com uma frequência total de aproximadamente 
38%. Os períodos superiores a 11 s representam apenas 0,5 e 1,3% das 
ocorrências (Q1 e P1). 
 
 
3.5.3 - Valores extremos 
 
A onda de projecto considerada no dimensionamento de obras marítimas está, em geral, 
associada a períodos de retorno na ordem dos 50 e 100 anos, consoante a importância da 
obra. Para a sua obtenção é necessário extrapolar-se os dados de agitação local existentes 
para os períodos de retorno considerados. Os dados disponíveis, relativos a cerca de 
 
AMPLIAÇÃO DO PORTO DE PESCA DE RABO DE PEIXE 
MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 
21
 
25 anos, permitem já uma estima relativamente segura das condições de agitação com 
períodos de retorno compatíveis com a onda de projecto a adoptar. 
 
Assim, com base no regime geral local obtido em cada ponto, seleccionaram-se, para cada 
rumo, as alturas significativas (Hs) máximas anuais. Estes dados foram em seguida agrupa-
dos em amostras representativas e extrapolados para vários períodos de retorno, adoptando 
a distribuição de máximos de Gumbel, geralmente aceite como representativa dos valores 
máximos anuais das alturas de onda significativas. A forma desta distribuição é dada por: 
 
F (H) = exp [ - exp (- α (H - β)) ], 
 
onde α e β são parâmetros que podem ser determinados directamente a partir da amostra 
de dados.  
 
Os valores extremos obtidos em cada ponto são apresentados nos quadros seguintes: 
 
Quadro 1 - Valores de Hs (m) em Q0, a -30 m (ZH) 
 
Período de 
Retorno 
(anos) 
RUMO LOCAL 
(em QO, a -30 m) 
NW NNW N NNE NE 
1 3.8 5.7 5.3 4.3 3.3 
2 4.2 6.5 6.2 5.1 3.8 
5 4.6 7.5 7.3 6.3 4.5 
10 4.9 8.2 8.2 7.2 5.0 
20 5.3 9.0 9.1 8.0 5.5 
50 5.7 10.0 10.2 9.2 6.1 
100 6.1 10.7 11.1 10.0 6.6 
 
A informação contida no Quadro 1 servirá parcialmente para a estimativa da avaliação do 
abrigo no interior das novas bacias portuárias proporcionado por cada uma das soluções 
alternativas estudadas, estando o ponto Q0, localizado na fronteira do domínio adoptado 
para o estudo em modelação matemática da propagação da agitação no interior do porto. A 
associação dos valores extremos da altura significativa aos índices de agitação obtidos com 
base no estudo da propagação da agitação permitirá estimar alturas de onda no interior das 
novas bacias portuárias. 
 
Como se verá mais à frente, isso só será possível para alturas de ondas com períodos de 
retorno da ordem dos 1 a 2 anos, dado que as alturas de onda são limitadas pelos fundos, 
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assumindo valores inferiores aos estimados para a generalidade dos períodos de retorno 
indicados. 
 
Quadro 2 - Valores de Hs (m) em Q1, a -14 m (ZH) 
 
Período de
Retorno (anos) NW NNW N NNE NE
1 1.2 4.1 5.5 4.0 2.4
2 1.5 4.5 6.1 4.8 2.7
5 1.9 4.9 6.9 5.7 3.0
10 2.3 5.2 7.5 6.4 3.2
20 2.6 5.6 8.1 7.2 3.5
50 3.0 6.0 9.0 8.1 3.8
100 3.3 6.3 9.6 8.8 4.0
RUMO LOCAL (em Q1, a -14)
 
 
Quadro 3 - Valores de Hs (m) em P1, a -10 m (ZH) 
 
Período de
Retorno (anos) NW NNW N NNE NE
1 1.9 5.5 5.0 2.5 0.8
2 2.2 6.2 5.8 2.8 1.0
5 2.5 7.1 6.8 3.2 1.3
10 2.7 7.8 7.6 3.6 1.5
20 3.0 8.5 8.4 3.9 1.8
50 3.3 9.4 9.5 4.4 2.1
100 3.5 10.1 10.3 4.7 2.3
RUMO LOCAL (em P1, a -10)
 
 
A leitura dos Quadros 2 e 3 mostra que as condições de agitação extremas são, para a 
maioria dos rumos, superiores em P1 do que em Q1. Tal se deve, por um lado, a um maior 
empolamento das ondas junto a P1 (menor profundidade) e, por outro lado, ao facto deste 
ponto se situar sobre zona cuja batimetria é mais exposta aos rumos dominantes de NW. 
Pelo contrário, o Ponto Q1 situa-se sobre convexidade dos fundos mais virada a NE, 
apresentando por isso maiores alturas para rumos destes sectores. Note-se que a poente 
desta convexidade surge nova cala de fundos, na qual se estima ocorrerem condições de 
agitação semelhantes às de P1 que por isso se considera representativo das condições de 
agitação actuantes pelas extremidades da baía. 
 
No entanto, as ondas de maior altura patentes nestes quadros não têm condições de actuar 
directamente sobre as obras de abrigo exterior, existente e propostas, por limitação dos 
fundos. São aliás características nesta baía as frentes de rebentação que se sucedem para 
barlamar do molhe existente, em ocasião de tempestade. 
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Conforme verificado nos ensaios em modelo reduzido do projecto do Porto, (LNEC, 1998) a 
onda de projecto do molhe existente tem uma altura significativa máxima, limitada pelos 
fundos, de 6,5 m. 
 
No quadro seguinte apresentam-se os valores da altura de onda (Hs e H1/250) limitada pelos 
fundos, determinados pelo método de Goda (Takahashi,1996) (2), para uma gama de 
profundidades variável entre 13,5 m e 3,5 m. 
 
Quadro 4 – Valores da altura de onda limitada pela profundidade 
 
Batimétrica 
 mZH Hs (m)
 * Hs (m) ** Hs (m) *** H1/250 (m) * H1/250 (m) ** H1/250 (m) ***
-11,0 9,5 9,4 8,3 12,1 11,9 11,8 
-10,0 8,9 8,8 8,3 11,3 11,2 11,0 
-9,0 8,2 8,2 8,1 10,6 10,5 10,3 
-8,0 7,6 7,5 7,5 9,9 9,7 9,6 
-7,0 7,0 6,9 6,8 9,1 9,0 8,8 
-6,0 6,4 6,3 6,2 8,4 8,3 8,1 
-5,0 5,8 5,7 5,6 7,7 7,5 7,4 
-4,0 5,2 5,1 5,0 6,9 6,8 6,6 
-3,0 4,6 4,5 4,4 6,2 6,0 5,9 
-2,0 3,9 3,9 3,8 5,5 5,3 5,2 
-1,0 3,3 3,2 3,2 4,7 4,6 4,4 
 
Calculado para ondas com um período de retorno de 50 anos, período de onda de 12 s, rumo norte e 
nível de água correspondente a 2,5 m: 
*  ponto ao largo 
**  ponto Q0 
***  ponto Q1 
 
Estes resultados foram corroborados recorrendo a outros dois métodos constantes na 
bibliografia da especialidade, designadamente o método proposto na publicação do CERC –
- Estimating Nearshore Significant Wave Height, 1980 e Weggel, 1972. 
 
Como se pode observar pelos valores apresentados no Quadro anterior, a partir da 
batimétrica dos 10 m, as alturas de onda limite que aí ocorrem são condicionadas pela 
profundidade, sendo estes os valores a adoptar para o predimensionamento estrutural das 
obras de abrigo (Hs – mantos de protecção e H1/250 – estabilidade dos muros-cortina). 
 
                                                
(2) - Ver Memória de Cálculo – Apêndice III. 
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4 - PROGRAMA DE NECESSIDADES 
 
Conforme referido no ponto relativo à actuais condições de operacionalidade do porto, 
apesar do porto de Rabo de Peixe dispor de uma ampla bacia e infra-estruturas portuárias 
de protecção e acostagem, as suas obras de abrigo actuais, projectadas com o objectivo de 
apenas melhorar as condições de acesso às rampas de varagem, não lhe conferem o 
resguardo necessário para permitir que a frota de pesca fique permanentemente 
estacionada em flutuação, obrigando assim, à alagem de embarcações para 
estacionamento a seco, o que tem implicações de ordem operacional significativas. 
 
Actualmente, aquando da ocorrência de tempestades, cuja frequência é elevada, e para as 
quais o porto de Rabo de Peixe não usufrui de qualquer abrigo natural, dado que se localiza 
na costa norte da ilha de S. Miguel, verificam-se galgamentos de massas de água que 
inundam o cais e o terrapleno. 
 
Para além dos galgamentos do muro-cortina, as inundações do terrapleno dão-se também 
por efeito da insuficiente dissipação de energia em consequência da difracção sobre a 
cabeça do molhe, que resulta do facto de este apresentar um comprimento reduzido, 
propagando-se as ondas para o seu interior, inundando o terrapleno junto à doca de pórtico, 
através do espraiamento sobre a retenção. 
 
Por outro lado, a área de terrapleno actual é escassa para a frota artesanal existente 
(aproximadamente 100 embarcações com comprimento médio de 11 m – ver anexo), 
prevendo-se que esta venha ainda a aumentar, frota que o porto não tem capacidade para 
albergar, quer por insuficiência de terraplenos, insuficiência de condições de abrigo, quer 
por insuficiência de infra-estruturas de acostagem e estacionamento. 
 
Pretende-se também que o porto possa proporcionar abrigo às embarcações de maior porte 
que navegam na costa norte, em situações de tempestade, já que este é o porto de abrigo 
de maior importância desta costa. 
 
Da frota a servir por este porto fazem também parte atuneiros, embarcações com 
comprimentos da ordem dos 15 a 16 m e calados de cerca de 3,3 m, que continuarão a 
utilizar o cais e ponte-cais actualmente existentes. 
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Resumidamente, é pretensão da comunidade piscatória de Rabo de Peixe que sejam 
eliminados os problemas resultantes da: 
 
• Insuficiência de abrigo da bacia portuária; 
• Insuficiência de postos de estacionamento em flutuação; 
• Inundações resultantes do espraiamento sobre a retenção; 
• Inundações resultantes dos galgamentos. 
 
Face aos problemas de operacionalidade e segurança detectados, à perspectiva de 
crescimento da frota de pesca local, às pretensões da comunidade piscatória de Rabo de 
Peixe, e aos recursos financeiros disponíveis para a região estabeleceu-se, em conjunto 
com as entidades tutelares, como PROGRAMA DE NECESSIDADES a satisfazer, o 
seguinte (por ordem decrescente de importância): 
 
1. Melhorar as condições de abrigo do porto (sem alterar o actual rumo de entrada); 
2. Criar postos de estacionamento em flutuação para cerca de 100 embarcações com 
comprimentos inferiores a 11 m e calados inferiores a 2 m; 
3. Eliminar as inundações do terrapleno actual (resultantes do espraiamento sobre a 
retenção); 
4. Aumentar a área de terrapleno portuário; 
5. Reduzir as inundações resultantes dos galgamentos do molhe-cais actual; 
6. Prever também postos de acostagem para embarcações de recreio e para 
embarcações marítimo-turisticas. 
 
Atendendo às características da frota, foi também definido e acordado que a cota mínima à 
entrada o porto seria a -4,0 m (ZH), enquanto a cota de serviço das novas bacias de 
estacionamento seria -2,0 m (ZH). 
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5 - DESCRIÇÃO DAS SOLUÇÕES ALTERNATIVAS PREVIAMENTE CONSIDERADAS 
 
5.1 - Considerações prévias 
 
Nos pontos seguintes descrevem-se as várias soluções consideradas, fazem-se referência 
às principais vantagens e desvantagens de cada uma, e explica-se de que forma é que 
foram dando origem a outras soluções variantes ou alternativas (que na generalidade dos 
casos são resultado da combinação das soluções estudadas no âmbito do Estudo 
Preliminar). 
 
Para facilitar a compreensão das diferentes soluções consideradas, apresentam-se um 
conjunto de esquemas extraídos das simulações em modelo matemático (3). 
 
As Soluções Alternativas 1, 2 e 3 surgiram quase em simultâneo, tendo cada uma delas sido 
modificada com vista, quer à sua melhoria técnica, quer à sua melhoria económica, tendo 
dado origem a várias variantes. 
 
As alternativas consideradas têm por base a satisfação das pretensões da comunidade 
piscatória de Rabo de Peixe e dos quatro primeiros requisitos estabelecidos no Programa de 
Necessidades, sendo cada um deles abordado em cada solução. O quinto requisito (relativo 
à redução dos galgamentos do molhe actual) por envolver intervenções independentes das 
restantes e por ser comum a todas as soluções, é abordado num sub-capítulo autónomo. 
 
 
5.2 - Solução Alternativa 1 e Variantes 
 
Há já muito que a comunidade piscatória de Rabo de Peixe vem exigindo soluções para os 
problemas de operacionalidade e de segurança do seu porto, tendo-se manifestado, em 
várias ocasiões, sobre qual a solução que consideram resolver os actuais problemas sem 
alterar as presentes condições na entrada, consistindo esta na construção de um contra-
molhe enraizado na ponta de S. Sebastião. 
 
 
 
(3) - Nestes esquemas aparece apenas a parte da estrutura que se encontra acima do nível da água 
considerado, ficando a parte emersa oculta. 
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Foi com base nesta sugestão que surgiram as Solução 1 e 1A, cujos esquemas se 
apresentam nas figuras seguintes. 
 
 
Solução 1 – Contra-molhe enraizado na arriba 
 
 
Solução 1 – Variante A – Contra-molhe 
destacado 
Fig. 1 – Solução 1 e Variante A 
 
A Solução 1 apresenta assim um quebra-mar enraizado ligeiramente a este da ponta de 
S. Sebastião, com uma orientação próxima de SW - NE, implantando-se sobre uma faixa 
com fundos que variam entre -2 m (ZH) e -10 m (ZH), apresentando um desenvolvimento de 
cerca de 320 m e um canal de acesso de cerca de 50 m de largura. 
 
Feita uma análise qualitativa da Solução 1 identificaram-se as suas principais vantagens e 
desvantagens que, resumidamente, se enumeram: 
 
Vantagens da Solução 1: 
 
• Melhora significativamente as condições de abrigo, essencialmente para os rumos 
de NW; 
• Não altera as actuais condições de entrada; 
• Elimina as inundações do terrapleno; 
• Cria uma ampla bacia; 
• Permite a criação dos postos de estacionamento necessários; 
• Aumenta as áreas de terrapleno; 
• Permite a expansão futura do porto. 
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Desvantagens da Solução 1 
 
• Apesar do seu comprimento e cruzamento das cabeças, esta solução não oferece o 
grau de abrigo necessário para os rumos de norte, penetrando a agitação pela 
entrada; 
• Além disso, trata-se de uma solução muito ambiciosa, pois excede largamente o 
estabelecido no Programa de Necessidades, sendo muito onerosa por: 
♦ Incluir uma obra de abrigo muito extensa (320 m), com o troço final e cabeça 
implantado a profundidades elevadas [da ordem dos -10 m (ZH)]; 
♦ Pelos mantos de protecção da cabeça e grande parte do tronco terem que ser 
constituídos por blocos artificiais de peso consideravelmente elevado (800 a 
600 kN); 
♦ Não existir acesso directo por terra ao enraizamento do contra-molhe, o que 
obriga à construção de um caminho de acesso muito longo, que onera 
significativamente a obra ou obriga à sua construção por via marítima, processo 
que apresenta também custos muito elevados. 
 
Assim, para fazer face aos problemas relacionados com os custos da obra, estudou-se a 
Solução Alternativa 1A, que consistiu em eliminar os primeiros 100 m de molhe, tornando-o 
destacado. Se por um lado, com esta alteração se conseguiu uma economia significativa, 
embora não expressiva, por outro, assistiu-se também a uma diminuição das condições de 
abrigo da bacia, principalmente para os rumos mais rodados para NW, o que punha em 
causa a instalação de estruturas flutuantes de acostagem tendo sido, por isso, abandonada. 
 
Como a comunidade piscatória pretendia manter as condições de entrada na bacia portuária 
nas condições actuais, inicialmente, as soluções consideradas, não incluíam o 
prolongamento do molhe-cais actual. 
 
No entanto, abandonada a Solução Alternativa 1A, e sendo necessário melhorar as 
condições de abrigo no interior da bacia por forma a permitir a instalação de estruturas de 
estacionamento flutuantes no seu interior, procederam-se a ajustes na Solução 1. Esses 
ajustes consistiram na combinação do prolongamento do contra-molhe e do molhe-cais 
actual, conforme esquematizado nas figuras seguintes. 
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Solução 1 – Variante B – Prolongamento de 
45 m do molhe-cais existente 
 
Solução 1 – Variante C – Prolongamento de 
20 m do novo contra-molhe 
Fig. 2 – Solução 1 Variantes B e C 
 
Tendo-se constado que as Variantes B e C da Solução 1, por si só, embora melhorassem as 
condições de abrigo, não atingiam os índices necessários para permitir a instalação de 
equipamento flutuante, chegou-se finalmente à Solução Alternativa 1D, que consiste na 
combinação das duas anteriores. 
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Fig. 3 – Solução 1 – Variante D 
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5.3 - Solução Alternativa 2 e Variantes 
 
Em paralelo com o estudo da Solução Alternativa 1 e suas variantes, por se considerar que 
se tratavam de soluções muito ambiciosas, pois excediam largamente o estabelecido no 
Programa de Necessidades e muito onerosas e, por conseguinte, muito provavelmente 
economicamente inviáveis, estudou-se uma solução minimalista (quando comparada com a 
Solução 1 e variantes), designada de Solução Alternativa 2, cujo esquema se apresenta. 
 
 
Solução Alternativa 2 
 
Solução Alternativa 2 – Variante A 
Fig. 4 – Solução Alternativa 2 e Variante A 
 
Esta solução consiste na protecção da parte norte da bacia portuária face aos rumos prove-
nientes do quadrante NW, através do prolongamento do molhe-cais actual com um troço de 
cerca de 60 m perpendicular ao existente, e na construção de um pequeno contra-molhe, 
enraizado na base da arriba, com 70 m de extensão, para abrigo de uma pequena bacia a 
E. 
 
Feita igualmente uma análise qualitativa desta solução, identificaram-se as seguintes 
vantagens e desvantagens: 
 
Vantagens: 
 
• Melhora significativamente as condições de abrigo; 
• Elimina as inundações do terrapleno; 
• Aumenta ligeiramente as áreas de terrapleno; 
• É substancialmente menos onerosa do que a Solução 1 e respectivas variantes. 
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Desvantagens: 
 
• Altera as actuais condições de entrada; 
• Obriga a executar dragagens em rocha para criação dos fundos necessários na 
zona de entrada e área circundante; 
• Apresenta maior número de dias de inoperacionalidade porque a entrada se encon-
tra a profundidades mais baixas, logo onde se dá rebentação com maior frequência; 
• Apresenta uma reduzida área de plano de água abrigado; 
• Não cumpre o Programa de Necessidades no que diz respeito ao número de postos 
de estacionamento, dado que apenas permite alojar cerca de 70 embarcações. 
 
Para resolver os problemas da entrada, estudou-se uma Solução Alternativa 2A, muito 
semelhante à Solução Alternativa 2, mas em que a implantação do prolongamento do 
molhe-cais deixa de ser perpendicular ao existente, passando a fazer um ângulo de 120º, 
dando origem a um canal mais largo, minimizando-se desta forma os problemas relativos à 
entrada.  
 
Apesar disso, esta solução continua a apresentar duas desvantagens consideradas 
importantes. São elas: 
 
• Altera o actual rumo da entrada e não garante as condições de segurança 
necessárias; 
• Não cumpre o Programa de Necessidades no que se refere ao número do postos 
de acostagem necessários. 
 
Como garantir as condições de segurança na entrada, assume uma importância 
preponderante em relação aos restantes requisitos a satisfazer, estudou-se outra variante 
(B) à Solução 2, que consiste em construir um terceiro molhe, exterior ao pequeno 
contra-molhe, por forma a criar um canal de acesso, numa zona em que a rebentação é 
menos frequente, e um anteporto, conforme se esquematiza na figura seguinte. 
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Fig. 5 – Solução 2 – Variante B 
 
Esta Solução, apesar de melhorar as condições da entrada, quando comparada com a 
anterior, afigurou-se bastante onerosa, uma vez que envolve a construção de três molhes, 
com um comprimento total de 425 m e a dragagem de rocha na zona da entrada. 
 
Além disso, trata-se de uma solução que limita a expansão futura do porto, já que boa parte 
da sua área fica obstruída com as obras fixas de abrigo. À semelhança das Soluções 2 e 
Variante A, também não permite alojar a frota estabelecida no Programa de Necessidades. 
 
As desvantagens apontadas a estas soluções, levou assim a que se estudassem outras 
alternativas em que as mesmas fossem suprimidas e em que o Programa de Necessidades 
fosse cumprido. 
 
 
5.4 - Solução Alternativa 3 e Variantes 
 
Perante, por um lado, uma solução alternativa economicamente inviável (Solução Alternativa 
1 – Variante D) e, por outro, uma solução alternativa tecnicamente desfavorável (Solução 
Alternativa 2 – Variante A e Variante B), estudou-se uma terceira Solução Alternativa (3), 
com o objectivo de suprir as principais desvantagens apresentadas pelas soluções 
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alternativas anteriores, que correspondesse a uma solução técnica e economicamente 
viável e que apresentasse uma relação custo/benefício equilibrada. 
 
Assim, nasceu a Solução Alternativa 3, cujo esquema se apresenta na figura seguinte. Esta 
consistiu em criar uma bacia de estacionamento suficientemente ampla para cumprir o 
estabelecido no Programa de Necessidades no que se refere ao número de postos de 
estacionamento e não interferir com o actual rumo de entrada, não envolvendo por isso o 
prolongamento do molhe existente. 
 
A Solução Alternativa 3 consiste assim na construção de um contra-molhe enraizado na 
base da arriba, com uma extensão de aproximadamente 240 m, dividida por dois troços, um 
com direcção aproximada de SSW-NNE e o outro inflectindo cerca de 45º para este. 
 
 
Solução Alternativa 3 
 
Solução Alternativa 3 – Variante A 
Fig. 6 – Solução Alternativa 3 e Variante A 
 
Efectuada a respectiva análise, verificou-se que esta solução alternativa cumpria grande 
parte o estabelecido no Programa de Necessidades, nomeadamente no que se referia a 
manter as actuais condições de entrada, à criação de uma bacia abrigada para estaciona-
mento permanente em flutuação de cerca de 100 embarcações e ao aumento do terrapleno. 
No entanto, apresentava também grandes desvantagens: não só não resolvia os problemas 
das inundações do terrapleno existente, como agravava as condições de operacionalidade 
do cais actual, por efeito da reflexão gerada no troço terminal do novo contra-molhe. 
 
Para resolver este último problema, optou-se por uma solução em que o contra-molhe 
apresenta um único troço recto, com orientação SSW-NNE e cerca de 240 m de extensão –
- Solução Alternativa 3 – Variante A. 
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Resolvido que ficou o problema do agravamento das condições de operacionalidade actuais 
em virtude dos efeitos de reflexão, permaneceu o problema das inundações do terrapleno, 
desvantagem que assume uma grande importância, tendo assim surgido uma outra variante 
à Alternativa 3 (Variante B) que resulta da combinação da Solução Alternativa 3 A com a 
Solução Alternativa 2 A. 
 
A combinação destas duas soluções foi sendo sucessivamente ajustada, quer no que se 
refere ao comprimento do prolongamento do molhe-cais existente, quer no que se refere à 
sua implantação e largura do canal de entrada, sendo a solução que se apresenta na figura 
seguinte a que demonstrou satisfazer, simultaneamente, as seguintes condições: 
 
1. Melhora as condições de abrigo do porto, tanto na bacia norte como na bacia sul, 
sendo a melhoria superior nesta última; 
2. Altera ligeiramente as condições de entrada no porto mantendo, no entanto, as 
condições de segurança; 
3. Elimina (ou pelo menos reduz) as inundações do terrapleno; 
4. Permite a criação de um número de postos de estacionamento em flutuação para a 
pesca, recreio e marítimo-turisticas; 
5. Aumenta a área de terrapleno; 
6. É menos onerosa do que as anteriores soluções. 
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Fig. 7 – Solução Alternativa 3 – Variante B 
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5.5 - Soluções preseleccionadas 
 
Foram avaliadas qualitativamente três soluções alternativas: Solução 1, 2 e 3 e respectivas 
variantes, tendo-se concluído que as que melhor satisfazem o Programa de Necessidades 
são as: 
 
• Solução Alternativa 1 – Variante D; 
• Solução Alternativa 2 – Variante B; 
• Solução Alternativa 3 – Variante B. 
 
Sendo, por isso, estas as soluções preseleccionadas e analisadas mais detalhadamente nos 
capítulos seguintes. 
 
 
5.6 - Minimização dos galgamentos do actual molhe 
 
Para minimizar os galgamentos do actual molhe propõe-se que o muro-cortina seja alteado 
em cerca de 2 a 2,5 m. Para não instabilizar este muro que, quanto mais alto mais fica 
exposto à acção das ondas, a par do alteamento, será também necessário efectuar o seu 
alargamento, para assim se garantir a sua estabilidade, quer ao derrubamento quer ao 
deslizamento. 
 
Fig. 8 – Alteamento do muro-cortina do molhe existente 
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6 -  DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DAS SOLUÇÕES ALTERNATIVAS 
PRESELECCIONADAS 
 
6.1 - Considerações prévias 
 
Neste capítulo apresenta-se uma descrição mais detalhada das soluções alternativas 
preseleccionadas, tanto no que se refere às obras de abrigo como às infra-estruturas 
interiores. Procede-se também à análise do comportamento hidráulico de cada uma e à 
descrição estrutural, bem como aos efeitos na segurança da navegação à entrada do porto. 
 
Finalmente procede-se à descrição do(s) processo(s) construtivo(s) associado(s) e na forma 
como estes se repercutem nos custos, concluindo-se com a apresentação da estimativa 
orçamental de cada solução alternativa. 
 
A designação que se adopta seguidamente corresponde à solução alternativa 
preseleccionada, suprimindo a designação da variante correspondente. Deste modo, a 
Solução Alternativa 1 – Variante D passa a designar-se apenas por Solução Alternativa 1, e 
assim sucessivamente. 
 
 
6.2 - Solução Alternativa 1 
 
6.2.1 - Descrição e justificação do Arranjo Geral 
 
A Solução Alternativa 1 caracteriza-se por apresentar um contra-molhe, galgável, exterior ao 
actual, com um desenvolvimento de cerca de 340 m (medido do enraizamento ao centro da 
cabeça), enraizado no Canto do Teatro, implantando-se com uma direcção aproximada de 
SW-NE, cujo objectivo é proteger a baía dos rumos provenientes de NW (Des. 2). 
 
Dado que a protecção conferida por este molhe, de acordo com as simulações matemáticas, 
não era suficiente para os rumos provenientes de NNE e NE, foi necessário prolongar o 
actual molhe, numa extensão de cerca de 75 m e implantação aproximadamente paralela ao 
novo contra-molhe. 
 
Com estas duas obras de abrigo, cujas cabeças se cruzam a profundidades da ordem dos 
-9 a -10 m (ZH), proporcionam-se condições de acesso em relativa segurança através de 
 
AMPLIAÇÃO DO PORTO DE PESCA DE RABO DE PEIXE 
MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 
38 
 
um canal com uma largura útil da ordem dos 45 m e fundos de serviço (no seu eixo) da 
ordem dos -9 m (ZH). 
 
Estas obras proporcionam o abrigo de um plano de água com cerca de 4,5 ha de área útil e 
12 ha de área total, na parte E do qual, se instalam as novas infra-estruturas de acostagem 
e estacionamento constituídas por: 
 
• Uma ponte-cais de 150 m de extensão e 5,5 m de largura; 
• Uma ponte-cais de 170 m de extensão e 5,5 m de largura; 
• Duas pontes-cais de 85 m de extensão e 5,5 m de largura; 
• Um passadiço flutuante com 110 m de comprimento; 
• Uma rampa-varadouro; 
• E um terrapleno com cerca de 1,5 ha. 
 
Estando as pontes-cais destinadas à actividade da pesca, o passadiço flutuante ao 
estacionamento de embarcações de recreio e marítimo-turisticas, sendo as restantes 
estruturas para utilização comum e ordenada de todas as actividades. Com estas novas 
infra-estruturas de acostagem, estima-se que se possam alojar embarcações 
permanentemente em flutuação, de cerca de: 
 
• Acostagem directa nas pontes cais – 98 embarcações; 
• Acostagem abraçada a outras embarcações – +98 embarcações; 
• Acostagem em postos flutuantes – 24 embarcações; 
• Total de postos de acostagem – 122 a 220. 
 
Com esta ampliação, o porto passa a dispor de duas áreas portuárias: a actual, localizada a 
norte com cerca de 0,7 ha e a futura, localizada a sul e a este com cerca de 1,5 ha, ligando 
ambas na zona do farolim, através do avanço do terrapleno no sentido da bacia e do corte 
do conto do terrapleno sobrelevado do Clube Náutico. 
 
O acesso ao porto continua a processar-se por norte, fazendo-se a ligação à parte sul e este 
do terrapleno, superiormente, através do acesso ao Clube Náutico e, inferiormente, através 
do terrapleno norte. 
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Os terraplenos são limitados, do lado do mar, por estruturas pouco reflectoras, constituídas 
por retenções marginais revestidas por enrocamento seleccionado, e do lado de terra pela 
base da arriba que, nesta extensão, passa a ficar protegida da erosão marítima por estes. 
 
A protecção dos terraplenos contra o risco de desprendimentos de materiais constituintes da 
arriba em resultado da erosão do vento e da chuva, efectua-se através de uma vala de 
dejecção de grande dimensão, da ordem dos 15 m de largura, separada do terrapleno 
através de um muro de betão. 
 
Para garantir a segurança da navegação no interior do porto será necessário efectuar 
algumas dragagens, delimitar e sinalizar as zonas de perigo. 
 
Nesta nova configuração será também necessário fazer a adaptação do assinalamento 
marítimo, prevendo-se manter o actual farol na cabeça do molhe existente, instalar outro na 
cabeça do novo contra-molhe e na cabeça do prolongamento do molhe actual. 
 
 
6.2.2 - Comportamento hidráulico e estrutural das obras de abrigo 
 
Para a avaliação do grau de abrigo no interior da bacia portuária, recorreu-se ao modelo 
matemático MIKE21 – BW, desenvolvido pelo DHI (Danish Hydraulic Institute), modelo 
bidimensional de propagação de ondas, que se baseia nas equações de Boussinesq, e 
permite simular os fenómenos de refracção, difracção e reflexão das ondas, cuja descrição 
se encontra no Apêndice II. No mesmo Apêndice, nas Figs. 16-II a 30-II, apresentam-se os 
resultados dos estudos de modelação matemática da agitação local efectuados para esta 
solução. 
 
Através dos resultados obtidos nas simulações, constata-se que, para os rumos mais 
frequentes, o índice de agitação nas zonas de estacionamento das embarcações 
encontra-se generalizadamente no escalão dos 0,00 a 0,05, apresentando pontualmente 
valores no escalão imediatamente acima. Este padrão altera-se um pouco apenas para os 
rumos mais rodados a E, em que o escalão dominante é o de 0,05 a 0,1. 
 
Na zona do canal de entrada as condições são obviamente menos favoráveis, variando 
entre 0,30 e 0,75, valores que vão diminuindo à medida que se desloca para o interior da 
bacia portuária. 
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A fixação da onda de projecto teve em conta a caracterização do regime de agitação 
marítima ao largo e junto à costa, a análise dos valores extremos, bem como a avaliação da 
altura de onda limitada pelos fundos, feitas no sub-capítulo 3.5. 
 
Seguindo os critérios usualmente recomendados para o pré-dimensionamento do manto de 
protecção do corpo e da cabeça dos novos molhes (ver Apêndice III) adoptaram-se como 
ondas de projecto, as alturas de onda limitadas pelos fundos sempre que estas assumem 
valores inferiores às estimadas para um período de retorno de 50 anos. 
 
Assim, tendo em conta as alturas de onda de projecto, bem como o peso dos blocos 
capazes de resistir à sua acção, além das limitações construtivas e financeiras, optou-se por 
um contra-molhe convencional de secção transversal trapezoidal, simétrica, com manto 
exterior constituído por blocos do tipo Antifer de grandes dimensões, colocados de forma 
regular (4), que se estimam ser de 800 kN na cabeça e 600 kN no tronco, e cota de 
coroamento variável entre 7,9 m (ZH) e 6,3 m (ZH). 
 
Para reduzir os volumes de material necessário, e consequentemente, os custos, previu-se 
que esta estrutura fosse fracamente galgável, funcionando essencialmente como uma 
estrutura de dissipação de energia. 
 
Por outro lado, o prolongamento do actual molhe-cais corresponde a uma estrutura que já 
se encontra parcialmente protegida pelo novo contra-molhe, surgindo da necessidade de im-
pedir a agitação incidente dos rumos do sector N-NNE, que correspondem aos rumos mais 
gravosos, de penetrar no interior do porto. Assim, esta estrutura apresenta-se bastante mais 
ligeira que a anterior, não só no que se refere à altura do coroamento, como na protecção 
das camadas sendo, no entanto, o manto de protecção exterior quase sempre constituído 
por blocos do tipo Antifer, mas de menor dimensão, estimando-se que sejam de 150 kN. 
 
Sob os mantos de protecção são colocadas camadas de filtros de enrocamentos 
classificados, com pesos unitários da ordem de 1/10 a 1/20 do peso dos blocos da camada 
respectiva. 
 
 
 
(4) - Dado que se tratam de obras fracamente galgáveis em que a estabilidade assume claramente 
uma maior importância, optou-se por uma colocação regular (Neves, M.G., et al., 2003). 
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O núcleo dos molhes é constituído por um prisma de enrocamento de todo o tamanho (tot) e 
o coroamento do prolongamento do molhe existente é em betão simples betonado “in situ”. 
 
Prevê-se que a inclinação dos mantos de protecção seja de 2/3 (V/H), com excepção da 
cabeça do molhe exterior e troço adjacente, em que se adoptou, como medida de segurança 
e por forma a reduzir a elevada dimensão e peso dos blocos, a inclinação de 1/2 (V/H). Nos 
taludes interiores dos troços mais protegidos ou que se encontram implantados em cotas 
mais baixas adoptou-se, para economia de material, uma inclinação de 3/4 (V/H). 
 
Como nesta fase dos estudos não se conhece com rigor a natureza dos fundos, 
admitindo-se, no entanto, que sejam predominantemente rochosos e eventualmente 
cobertos por uma camada superficial de sedimentos, optou-se por fundar os mantos de 
protecção directamente no fundo natural. 
 
Na fase seguinte do estudo - Projecto Base - quando já se dispuser de informação sobre a 
natureza dos fundos, se se considerar necessário adoptar-se-á a realização de um tapete de 
fundação, no caso de se encontrar fundos arenosos, ou vala de encaixe, no caso de se 
encontrar fundos rochosos e os ensaios em modelo reduzido assim o recomendarem. 
 
 
6.2.3 - Caracterização das obras interiores 
 
Com a ampliação e o aumento do grau de abrigo da bacia portuária, adoptou-se como 
solução de estacionamento no plano de água a instalação de pontes-cais fixas, que 
permitem o estacionamento em permanência de embarcações acostadas directamente sofre 
a face acostável ou “abraçadas”. 
 
Paralelamente ao actual cais e a aproximadamente 80 m de distância deste, prevê-se a 
construção de uma ponte-cais com 5,5 m de largura e 150 m de comprimento. Esta 
ponte-cais deverá ser semelhante à actual, ou seja, constituída por pilares de aduelas de 
betão armado preenchidas com betão, assentes sobre prismas de enrocamento. As aduelas 
devem apresentar o coroamento à cota +1,50 m (ZH) e sobre estas será construída a 
superstrutura de betão “in situ”, em toda a largura (5,50 m) à custa de vigas prefabricadas, 
sobre as quais assentará a laje de tabuleiro. 
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Paralelamente a esta ponte-cais e afastada desta cerca de 40 m, surge outra ponte-cais de 
estrutura semelhante, mas com 170 m de extensão, à qual se segue o passadiço flutuante 
destinado às embarcações de recreio e a rampa-varadouro. 
 
Na parte S do terrapleno enraízam mais duas pontes-cais, também de estrutura semelhante, 
mas com 85 m de comprimento cada. 
 
Estas pontes-cais permitem o estacionamento de cerca de 100 embarcações em acostagem 
directa e cerca de 200 embarcações em acostagem “abraçada”. 
 
O passadiço flutuante tem capacidade para alojar cerca de 24 embarcações e destina-se às 
de recreio e marítimo-turisticas. 
 
Tendo em conta que a solução apresentada suprime a rampa-varadouro existente de forma 
a criar novas áreas de terrapleno, propõe-se a criação de uma nova rampa-varadouro, com 
uma largura de 15 m e inclinação de 10%, com o pé à cota de -1,50 m (ZH). 
 
A solução estrutural preconizada consiste em lajetas de betão prefabricadas na zona imersa 
e em lajes betonadas “in situ” na zona emersa, assentes em prismas de enrocamento de 
fundação, rematando o pé da rampa com blocos de betão especiais para contenção e 
protecção das lajetas. 
 
Para garantir a operacionalidade do porto, serão necessárias algumas dragagens em zonas 
onde não estão asseguradas as cotas de fundo que foram fixadas para a frota a servir. No 
Des. 2 encontram-se assinaladas as áreas a dragar e as respectivas cotas de dragagem, 
admitindo-se que em todas elas seja necessário efectuar quebramentos de rocha e 
dragagem de sedimentos. 
 
Dado que não existem depósitos de sedimentos nas imediações das obras e a 
profundidades convenientes para servirem de manchas de empréstimo, considera-se que a 
execução dos aterros para constituição dos terraplenos portuários deverá ser feita com 
materiais provenientes de locais de extracção de inertes, situados o mais próximo possível 
de Rabo de Peixe. 
 
Uma vez que o limite dos terraplenos existentes corresponde ao parque de varagem antigo, 
actual localização do Clube Náutico, que se situa a uma cota 3,5 m superior à dos restantes 
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terraplenos existentes e a construir, prevê-se a redução desse parque, de forma a  permitir, 
ao nível inferior, a criação de uma ligação entre o actual e o novo terrapleno. 
 
A contenção e protecção desses aterros será garantida pelas retenções marginais, 
prevendo-se a delimitação dos novos terraplenos através de retenções em talude de 
enrocamento seleccionado e núcleo em material de todo o tamanho com uma berma de 
aproximadamente 3,0 m e uma inclinação de 2/3 (V/H), encimadas por bloco de coroamento 
em betão simples de secção prismática para remate do pavimento. 
 
O acesso às novas áreas de terrapleno propostas com aproximadamente 1,5 ha, será 
garantido através de uma ligação entre a estrada de acesso ao porto, a rampa de acesso ao 
parque de varagem antigo, actual Clube Náutico, e os novos terraplenos no extremo sul do 
porto, sendo o mesmo, contido por um muro de suporte em betão armado. 
 
 
6.2.4 - Alteração das condições de entrada 
 
Com a Solução 1 alteram-se substancialmente as condições de entrada actuais. No entanto, 
como esta apresenta a entrada franca e profundidades consideráveis, admite-se que será 
uma entrada bastante segura, mesmo em situações de agitação desfavoráveis. 
 
 
6.2.5 - Processo construtivo 
 
O processo construtivo de um porto com a configuração e soluções alternativas propostas 
será o convencional para a generalidade das obras que o constituem. Excepto o 
contra-molhe que, por enraizar na base da arriba, que não tem acesso pelo topo, terá que 
ser construído recorrendo: 
 
• À construção de um caminho de acesso na base da arriba com cerca de 600 m (a 
contar do terminus do novo terrapleno) ou  
• À construção, por via marítima, usando o actual cais, sem por em causa a 
operacionalidade do porto. 
 
A optar-se por um caminho de acesso, o mesmo terá que ser posteriormente removido. 
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Além disso, o elevado peso dos blocos de protecção do contra-molhe, que se estima serem 
da ordem de 800 kN na cabeça e 600 kN na generalidade do tronco, obriga à mobilização 
de equipamento muito potente. 
 
 
6.2.6 - Estimativa de custo 
 
Com base nos desenhos de projecto, estimaram-se as principais quantidades de trabalho, 
às quais se aplicaram preços unitários de obras de idêntica natureza, executadas no 
arquipélago dos Açores, tendo-se obtido os seguintes valores: 
 
Trabalhos Preparatórios e Acessórios 2 000 000 € 
Contra-molhe 15 408 076 € 
Prolongamento do molhe 1 869 221 € 
Obras interiores 4 977 126 € 
Minimização dos galgamentos 1 500 000 € 
Imprevistos e arredondamentos 2 575 442 € 
TOTAL 28 329 865 € 
 
No Apêndice IV apresenta-se a descriminação dos custos, quer por estrutura, quer por 
metro linear de estrutura, bem como as principais quantidades de trabalho e volumes de 
material. 
 
Faz-se notar que este estudo foi realizado com base num levantamento parcial da baía, 
datado de 1995 e com base na Carta Hidrográfica N.º 162, cuja edição reimpressa data de 
Setembro 1970, informação esta, não só desactualizada, como não totalmente coincidente. 
 
Assim, será de esperar que, na fase mais avançada dos estudos, se venham a detectar 
diferenças, quer na avaliação do peso dos blocos de protecção dos mantos das obras de 
abrigo, quer nos volumes de materiais, diferenças estas que se poderão repercutir 
expressivamente na avaliação dos custos, pelo que os valores indicados deverão ser 
tomados apenas como ordem de grandeza dos custos das obras. 
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6.3 - Solução Alternativa 2 
 
6.3.1 - Descrição e justificação do Arranjo Geral 
 
A Solução Alternativa 2 caracteriza-se por apresentar as obras de abrigo complementares, 
na sua maioria, implantadas na zona de sombra (dos rumos mais intensos) do actual molhe, 
e a pequenas profundidades, tornando-as por isso, apesar de mais longas, 
generalizadamente mais ligeiras. 
 
Neste caso as obras de abrigo, são constituídas por três molhes e destinam-se a abrigar um 
plano de água de muito menor dimensão, da ordem dos 2,4 ha apenas. 
 
Com vista a abrigar o plano de água adjacente ao actual cais (bacia norte) da agitação 
proveniente de NW e da proveniente dos restantes rumos que, por difracção, entram na 
bacia portuária, prevê-se o prolongamento do molhe, implantado perpendicularmente e 
enraizado no extremo do ao actual cais. Complementarmente, para abrigar a zona este da 
bacia com vista à criação de postos de estacionamento permanentes em flutuação, 
projectou-se um segundo molhe (molhe interior). 
 
Como, com esta configuração, a nova entrada na bacia portuária passa a processar-se a 
cotas menos profundas, e logo, em zonas onde a rebentação se faz sentir com mais 
frequência, limitando significativamente a entrada e saídas das embarcações em situações 
menos favoráveis de agitação, que mesmo não sendo de temporal, tornam a entrada 
impraticável, podendo esta situação repercutir-se significativamente na operacionalidade do 
porto, optou-se por projectar um contra-molhe exterior, cujo troço terminal paralelo ao 
prolongamento do molhe, forma um canal de entrada alinhado com a direcção da onda 
incidente, seguido de um anteporto (na zona da Baía do Poço) onde a energia dessas ondas 
se dissipa, permitindo assim que a entrada se faça em melhores condições de segurança. 
 
Resumidamente, as principais características destas obras de abrigo são: 
 
• Prolongamento do molhe actual, perpendicular a este e enraizado no limite do cais, 
com 130 m de extensão; 
• Contra-molhe exterior, constituído por dois troços, o primeiro com uma orientação 
N-S e um comprimento aproximado de 130 m e o segundo com uma orientação 
NNW-SSE e um comprimento aproximado de 75 m, a enraizar entre a Baía do Lobo 
e a Baía do Poço; 
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• E um contra-molhe interior com uma orientação NW-SE e um comprimento de 
90 m, a enraizar na base da arriba, no alinhamento da via de acesso à Igreja do 
Bom Jesus. 
 
No interior do plano de água norte, no intradorso do prolongamento do molhe, dispõe-se de 
um cais de acostagem com cerca de 110 m de extensão útil e fundos de serviço de 
-4,0 m (ZH), prevendo-se igualmente nesta área a construção de uma nova ponte-cais 
paralelamente à actual, mas com uma extensão de cerca de 55 m. 
 
Na bacia este, para estacionamento da frota de pesca, prevê-se a construção de duas 
pontes-cais com cerca de 85 m de extensão cada e para o estacionamento da frota de 
recreio e marítimo-turisticas, prevê-se a instalação de um passadiço flutuante com 55 m de 
comprimento. Com estas estruturas, nesta configuração, é possível alojar: 
 
• Acostagem directa nas pontes-cais – 45 embarcações; 
• Acostagem abraçada a outras embarcações – +11 embarcações; 
• Acostagem em postos flutuantes – 14 embarcações; 
• Total de postos de acostagem – 59 a 70. 
 
Para alagem das embarcações mais pequenas, maioritariamente de recreio, e para apoio do 
Clube Náutico, prevê-se também a construção de uma pequena rampa. 
 
Todo o perímetro da bacia é limitado por uma retenção constituída por um talude 
enrocamentos, cuja finalidade é, por um lado dissipar a energia das ondas que ainda 
conseguem penetrar no porto e pelas ondas geradas pela deslocação das embarcações e 
por outro lado, servir de contenção ao novo terrapleno portuário. 
 
Nesta solução alternativa, a área de terrapleno é consideravelmente menor do que na 
solução anterior, sendo apenas da ordem dos 0,4 ha. 
 
O acesso ao porto continua a processar-se por norte, fazendo-se a ligação à parte este do 
terrapleno, superiormente através do acesso ao Clube Náutico e inferiormente através do 
terrapleno norte. 
 
De igual forma, os terraplenos são limitados, do lado do mar, por estruturas pouco 
reflectoras, constituídas por retenções marginais revestidas por enrocamento seleccionado, 
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e do lado de terra pela base da arriba que, nesta extensão, passa a ficar protegida da 
erosão marítima. 
 
Devido à configuração dos fundos na zona de implantação da nova bacia de 
estacionamento e às elevadas cotas que apresentam, será necessário efectuar dragagens 
cuja a natureza dos fundos se admite que sejam fundamentalmente rochosa. O mesmo se 
passa em parte do canal de entrada, cujo troço mais externo apresenta cerca de 40 m de 
largura útil e fundos de serviço mínimo a -4 m (ZH) e o troço mais interno apresenta 30 m de 
largura e fundos da mesma ordem. 
 
Como parte da área do anteporto, nomeadamente a adjacente à base da arriba, se encontra 
a cotas elevadas, será necessário delimitar a zona a partir da qual os fundos são inferiores a 
-3, para evitar riscos de acidente. 
 
A protecção dos terraplenos, contra o risco de desprendimentos de materiais constituintes 
da arriba, efectua-se através de uma vala de dejecção de grande dimensão, da ordem dos 
15 m de largura, separada do terrapleno através de um muro de betão. 
 
Nesta nova configuração será também necessário fazer a adaptação do assinalamento 
marítimo, prevendo-se manter o actual farol na cabeça do molhe existente, instalar um em 
cada uma das três novas cabeças. 
 
 
6.3.2 - Comportamento hidráulico e estrutural das obras de abrigo 
 
As obras de abrigo preconizadas nesta solução permitem proteger o porto dos rumos de 
incidência da agitação para os quais ainda se encontrava exposto, garantindo as condições 
de tranquilidade necessárias para alojar parte da frota de pesca permanentemente em 
flutuação. 
 
À semelhança da solução já descrita, foram igualmente avaliadas as condições de tranquili-
dade no interior da bacia portuária, recorrendo-se ao modelo matemático MIKE21 – BW. No 
Apêndice II, nas Figs. 31-II a 45-II, apresentam-se os resultados obtidos nos estudos de 
modelação matemática. 
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Através dos resultados obtidos nas simulações, verifica-se que para a generalidade das 
condições simuladas, no interior da bacia portuária, o escalão dominante é o de 0 a 0,05, 
verificando-se no entanto que a bacia norte é mais abrigada que a bacia sul. 
 
No anteporto, como seria de esperar, os índices são maiores, atingindo pontualmente o 
escalão dos 0,2 a 0,3. Já na zona de entrada, junto às cabeças das obras de abrigo, os 
índices chegam ao escalão dos 0,5 a 0,75. 
 
Neste caso, o novo molhe exterior (contra-molhe) apresenta uma secção transversal 
também trapezoidal, mas assimétrica, com o manto exterior de protecção da cabeça  que se 
estima ser com cubos Antifer de 300 kN e parte do tronco com cubos Antifer de 150 kN 
colocados de forma regular (ver memória de cálculo – Apêndice III). Só no enraizamento, 
devido às pequenas profundidades e onde a acção da onda já é muito limitada e reduzida, é 
que se adoptaram enrocamentos na camada de protecção. 
 
Como não dispõe de infra-estruturas no seu intradorso e tem como objectivo principal, 
dissipar a energia das ondas, este contra-molhe é francamente galgável, encontrando-se a 
cota de coroamento próxima de +6,0 m (ZH). 
 
O prolongamento do actual molhe corresponde a uma estrutura que já se encontra 
parcialmente protegida, surgindo da necessidade de impedir a agitação incidente dos rumos 
do sector NW-N, que correspondem aos rumos mais frequentes, de penetrarem na parte 
norte da bacia portuária. Assim, esta estrutura apresenta um manto exterior com blocos do 
tipo Antifer que se estima serem de 150 kN, também colocados de forma regular. No 
intradorso deste molhe foi previsto um cais vertical, de forma a compensar a redução do 
espaço da bacia e a permitir mais algum comprimento de estrutura acostável, que nesta 
solução é bastante reduzido. 
 
O molhe interior consiste numa estrutura mais ligeira, por se localizar numa zona já bastante 
resguardada, correspondendo a uma estrutura de taludes, apenas constituída por 
enrocamento, quer seja nas sub-camadas ou no manto de protecção. À semelhança do 
material que o compõe, a sua cota de coroamento também é menor face às das outras 
estruturas de abrigo, correspondendo à cota +5,0 m (ZH). 
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Sob os mantos de protecção serão colocadas camadas de filtros de enrocamentos 
classificados com pesos unitários necessários. 
 
O núcleo dos molhes será constituído por um prisma de enrocamento de todo o tamanho 
(tot) e o coroamento e muro-cortina dos novos molhes será em betão simples construídos 
“in situ”. 
 
A inclinação dos mantos de protecção será de 2/3 (V/H), com excepção dos taludes 
interiores para os quais se adoptou, para economia de material e espaço, uma inclinação de 
3/4 (VH), e o talude exterior da extensão correspondente ao corte c-c, que será de 1:3 (V:H), 
para assim se garantir a estabilidade do manto. 
 
Como nesta fase dos estudos não se conhece com rigor a natureza dos fundos, 
admitindo-se, no entanto, que sejam predominantemente rochosos e eventualmente 
cobertos por uma camada superficial de sedimentos, optou-se por fundar os mantos de 
protecção directamente no fundo rochoso. 
 
Na fase seguinte do estudo – Projecto Base – quando já se dispuser de informação sobre a 
natureza dos fundos, se se considerar necessário adoptar-se-á a realização de um tapete de 
fundação, no caso de se encontrar fundos arenosos, ou vala de encaixe, no caso de se 
encontrar fundos rochosos e os ensaios em modelo reduzido assim o recomendarem. 
 
 
6.3.3 - Caracterização das obras interiores 
 
Para estacionamento das embarcações no plano de água foi considerada a construção de 
pontes-cais convencionais em estrutura fixa de betão armado, equipadas com os acessórios 
adequados ao tipo e dimensão das embarcações a servir. 
 
Para acostagem e estacionamento das embarcações foram ainda considerados 100 m de 
cais vertical no intradorso do prolongamento do molhe existente. Este cais apresentará 
fundos de serviço de -4,00 m (ZH) e como solução estrutural propõe-se uma obra de 
gravidade, constituída por caixotões, ligados por uma superstrutura contínua de betão “in 
situ”. Neste cais será igualmente considerada uma escaleira, para facilitar o embarque e 
desembarque das tripulações, as descargas de pescado e as movimentações dos aprestos. 
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Tendo em conta que a solução de arranjo geral apresentada suprime a rampa-varadouro 
existente de forma a criar novas áreas de terrapleno, propõe-se a criação de uma nova 
rampa-varadouro, próxima da actual, mas perpendicular a esta, com uma largura de 10 m e 
inclinação de 10%, com o pé à cota de -1,50 m (ZH). A solução estrutural preconizada para 
a rampa será semelhante à descrita na solução anterior. 
 
Para garantir a operacionalidade do porto serão necessárias algumas dragagens em zonas 
onde não estão asseguradas as cotas de fundo que foram fixadas para a frota a servir, 
dragagens à cota -4,0 m (ZH) nas zonas de manobra no interior do anteporto e à cota 
-2,0 m (ZH) no interior da bacia de estacionamento. 
 
No Des. 4 encontram-se assinaladas as áreas a dragar e as respectivas cotas de dragagem, 
admitindo-se que em todas elas seja necessário efectuar quebramentos de rocha e 
dragagem de sedimentos. 
 
Esta solução também permite a criação de novas áreas de terrapleno, mas de muito menor 
dimensão, com apenas cerca de 0,4 ha, sendo os aterros contidos e protegidos por obras de 
retenção marginal. As retenções marginais previstas correspondem a estruturas em talude 
de enrocamento seleccionado, com núcleo em material de todo o tamanho, com berma de 
aproximadamente 3,0 m à cota 2,7 m (ZH) e com uma inclinação de 2/3 (V/H), encimadas 
por bloco de coroamento de secção prismática, em betão simples, para remate do 
pavimento. 
 
O acesso por via terrestre às novas áreas de terrapleno propostas será garantido através de 
uma ligação entre a actual estrada de acesso ao porto, a rampa de acesso ao parque de 
varagem antigo, actual localização do Clube Náutico e os novos terraplenos no extremo sul 
do porto. 
 
 
6.3.4 - Alteração das condições de entrada 
 
As condições de segurança na entrada dos portos são tanto maiores, quanto maiores forem 
as profundidades a que esta se processa, pois entradas a menores profundidades estão 
sujeitas, com maior frequência, à ocorrência de rebentação, situação que provoca 
geralmente o fecho das barras, implicando não só com a segurança, como também com a 
operacionalidade portuária. 
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A Solução Alternativa 2 apresenta a entrada a cotas menos profundas, logo sujeita a 
rebentação com maior frequência, podendo tornar-se impraticável, mesmo em situações de 
agitação um pouco desfavoráveis. 
 
Acresce ainda o facto de, sempre que a agitação não for exactamente coincidente com a 
direcção do canal, se vão dar múltiplas reflexões nos paramentos das estruturas criando-se 
no canal situações de agitação semelhante a “mar cruzado”, o que torna a entrada muito 
insegura. 
 
Além disso, devido à necessidade de assinalar as quatro cabeças das diferentes obras de 
abrigo, a entrada num porto com esta configuração, torna-se particularmente difícil à noite, 
mesmo com boas condições de agitação e visibilidade, em consequência da presença dos 
inúmeros farolins de cor diferente e sua proximidade relativa. 
 
 
6.3.5 - Processo construtivo 
 
O processo construtivo de um porto com a configuração proposta será o convencional para 
a generalidade das obras que o constituem. 
 
Apenas a construção do prolongamento do molhe se reveste de alguma complexidade por 
exigir o fabrico, transporte e colocação de caixotões, trabalho que não só terá que ser feito 
sem por em causa a operacionalidade portuária, como é arriscado pelo facto de a bacia 
portuária não dispor de boas condições de abrigo podendo, mesmo no Verão, ocorrer 
condições de agitação que ponham em causa a integridade destas estruturas na fase de 
construção. 
 
Além disso, a construção do contra-molhe exigirá a construção de um caminho de acesso 
provisório, destacado da base da arriba para prevenir eventuais acidentes resultantes de 
desprendimentos, caminho este que terá que ser posteriormente parcialmente removido. 
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6.3.6 - Estimativa de custo 
 
Com base nos desenhos de projecto, estimaram-se as principais quantidades de trabalho, 
às quais se aplicaram preços unitários de obras de idêntica natureza executadas no 
arquipélago dos Açores, tendo-se obtido os seguintes valores: 
 
Trabalhos Preparatórios e Acessórios 1 500 000 € 
Contra-molhe 3 924 851 € 
Prolongamento do molhe 4 453 596 € 
Obras interiores 2 924 692 € 
Minimização dos galgamentos 1 500 000 € 
Imprevistos e arredondamentos 1 485 165 € 
TOTAL 16 336 819 € 
 
No Apêndice IV apresenta-se a descriminação dos custos, quer por estrutura, quer por 
metro linear de estrutura, bem como as principais quantidades de trabalho e volumes de 
material. 
 
À semelhança do já referido anteriormente, faz-se notar que este estudo foi realizado com 
base num levantamento parcial da baía, datado de 1995 e com base na Carta Hidrográfica 
N.º 162, cuja edição reimpressa data de Setembro 1970, informação esta, não só 
desactualizada como não totalmente coincidente. 
 
Assim, será de esperar que na fase mais avançada dos estudos, se venham a detectar 
diferenças quer na avaliação do peso dos blocos de protecção dos mantos das obras de 
abrigo, quer nos volumes de aterros e dragagens, diferenças estas que se poderão 
repercutir expressivamente na avaliação dos custos, pelo que os valores indicados deverão 
ser tomados apenas como ordem de grandeza dos custos das obras. 
 
 
6.4 - Solução Alternativa 3 
 
6.4.1 - Descrição e justificação do Arranjo Geral 
 
A Solução Alternativa 3 caracteriza-se por apresentar um contra-molhe, com uma orientação 
aproximada SW-NE e um comprimento de cerca de 260 m, que enraíza na base da arriba, 
entre a Baía do Lobo e a Baía do Poço, e que protege o sector SE da bacia portuária, com 
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cerca de 4,1 ha. Abrigo esse que é complementado com o prolongamento do molhe actual 
em cerca de 40 m, implantando-se exterior e paralelamente ao novo contra-molhe, formando 
um canal de entrada com uma largura útil de 45 m. 
 
Com esta configuração proporciona-se o abrigo necessário ao plano de água, quer dos 
rumos de agitação incidente compreendidos entre NW e NNW, quer dos restantes rumos 
(sector NW-NE) que penetram na bacia por difracção na cabeça do actual molhe. 
 
Esta solução apresenta não só a vantagem de abrigar um extenso plano de água, como não 
interfere significativamente com as actuais condições de entrada, prevendo-se um largo 
canal de acesso, cujo troço exterior apresenta cerca de 100 m de largura, estreitando 
gradualmente até cerca de 45 m de largura útil, na zona interior e mais abrigada, coincidente 
com o cruzamento da cabeça dos molhes. 
 
No extenso plano de água abrigado pelo contra-molhe, prevê-se a construção de quatro 
ponte-cais de estacionamento, com cerca de 85 m cada, para servir a frota de pesca artesa-
nal. No canto sul deste espaço, dispõe-se também de passadiços flutuantes, destinados a 
embarcações de recreio e marítimo-turisticas, bem como de uma rampa-varadouro. 
 
Com estas estruturas, nesta configuração, alojam-se: 
 
• Acostagem directa nas pontes cais – 68 embarcações; 
• Acostagem abraçada a outras embarcações – +59 embarcações; 
• Acostagem em postos flutuantes – 46 embarcações; 
• Total de postos de acostagem – 114 a 173. 
 
Com esta ampliação, o porto passa a dispor de duas áreas portuárias terrestres: a actual 
localizada a norte com cerca de 0,7 ha e a futura localizada a sul e a este com cerca de 
2,6 ha, ligando ambas na zona do Clube Náutico, através do avanço do terrapleno no 
sentido da bacia e do corte do conto sobrelevado do terrapleno deste Clube. 
 
À semelhança das soluções alternativas anteriores, o acesso ao porto continua a 
processar-se por norte, fazendo-se a ligação à parte sul e este do terrapleno, superiormente 
através do acesso ao Clube Náutico e inferiormente através do terrapleno norte. 
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De igual forma, os terraplenos são limitados, do lado do mar, por estruturas pouco 
reflectoras, constituídas por retenções marginais revestidas por enrocamento seleccionado, 
e do lado de terra pela base da arriba que, nesta extensão, passa a ficar protegida da 
erosão marítima. 
 
A protecção dos terraplenos contra o risco de desprendimentos de materiais constituintes da 
arriba em resultado da erosão causada pelo vento e/ou pela chuva, efectua-se através de 
uma vala de dejecção de grande dimensão, da ordem dos 15 m de largura, separada do 
terrapleno através de um muro de betão. 
 
Esta é a solução que requer menor volume de dragagens dentro da bacia portuária sendo, 
no entanto, necessário dragar à entrada do canal, especialmente a faixa correspondente à 
sobrelargura de segurança. 
 
Nesta configuração será também necessário fazer a adaptação do assinalamento marítimo, 
prevendo-se retirar o actual farol na cabeça do molhe existente, instalar outro na cabeça do 
novo contra-molhe e na cabeça do prolongamento do molhe actual. 
 
 
6.4.2 - Comportamento hidráulico e estrutural das obras de abrigo 
 
Com estas estruturas é possível proteger o porto dos rumos de incidência da agitação para 
os quais ainda se encontrava exposto, garantindo as condições de tranquilidade necessárias 
para alojar permanentemente em flutuação a frota de pesca, de recreio e marítimo-turistica. 
 
Para a avaliação das condições de tranquilidade no interior da bacia portuária, à semelhan-
ça das Soluções Alternativas 1 e 2, recorreu-se ao modelo matemático MIKE21 – BW. No 
Apêndice II, nas Figs. 46-II a 60-II, apresentam-se os resultados da modelação matemática 
da propagação da agitação, efectuada para esta Solução. 
 
Nesta solução, a redução dos índices de agitação no interior do porto são também bastante 
apreciáveis sendo, no entanto, menores na bacia sul do que na bacia norte. Para a 
generalidade das condições simuladas, o escalão encontrado na bacia sul é o do 0 a 0,05, 
enquanto que na bacia norte é, em média, o 0,05 a 0,1 e, pontualmente, o 0,10 a 0,20. 
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Seguindo os critérios usualmente recomendados para o pré-dimensionamento do manto de 
protecção do corpo e da cabeça dos novos molhes (ver Apêndice III) adoptaram-se como 
ondas de projecto, as alturas de onda limitadas pelos fundos sempre que estas assumem 
valores inferiores às estimadas para um período de retorno de 50 anos. 
 
Também neste caso, optou-se por prolongar o actual molhe através de uma estrutura de 
configuração trapezoidal, sendo o seu manto de protecção igualmente constituído por blocos 
Antifer de 300 kN colocdos de forma regular. A sua secção transversal é simétrica, e a 
superstrutura encontra-se à cota +6,5 m (ZH), de forma a permitir ligação entre ambas as 
superstruturas. Esta cota de coroamento é bastante inferior à do muro-cortina do molhe 
existente, admitindo-se que esta estrutura seja galgável com alguma frequência, embora 
usufrua de algum abrigo proporcionado pela cabeça do actual molhe. 
 
O novo contra-molhe apresenta uma secção transversal sempre assimétrica, com manto 
exterior apenas constituído por blocos do tipo Antifer de 300 e 150 kN colocados de forma 
regular, e cotas de coroamento e berma exterior variáveis entre os 7,0 m (ZH) e 7,5 m (ZH) 
e 5,8 m (ZH) e 8,6 m (ZH), respectivamente. A variação das cotas cresce da cabeça para o 
enraizamento, por esta estar protegida pelo prolongamento do actual molhe e por junto ao 
enraizamento se localizar a área de terrapleno, a qual se pretende proteger dos 
galgamentos. 
 
Sob os mantos de protecção serão colocadas camadas de filtros de enrocamentos 
classificados com pesos unitários que seguem as recomendações sobre esta matéria e cujo 
dimensionamento se encontra no Apêndice III. 
 
O núcleo dos molhes será constituído por um prisma de enrocamento de todo o tamanho 
(tot) e o coroamento e muros-cortina serão em betão simples construídos “in situ”. 
 
A inclinação dos mantos de protecção será de 2/3 (V/H), com excepção dos taludes 
interiores para os quais se adoptou, para economia de material e espaço, uma inclinação de 
3/4 (VH) e da extensão correspondente ao corte c-c, para assim se garantir a estabilidade 
do manto e simultaneamente se aumentar o grau de protecção do terrapleno aos 
galgamentos. 
 
Como nesta fase dos estudos não se conhece com rigor a natureza dos fundos, 
admitindo-se, no entanto, que sejam predominantemente rochosos e eventualmente 
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cobertos por uma camada superficial de sedimentos, optou-se por fundar os mantos de 
protecção directamente no fundo rochoso. 
 
Na fase seguinte do estudo – Projecto Base – quando já se dispuser de informação sobre a 
natureza dos fundos, se se considerar necessário adoptar-se-á a realização de um tapete de 
fundação, no caso de se encontrar fundos arenosos, ou vala de encaixe, no caso de se 
encontrar fundos rochosos e os ensaios em modelo reduzido assim o recomendarem. 
 
 
6.4.3 - Caracterização das obras interiores 
 
À semelhança das soluções anteriores, foi adoptada para solução de estacionamento no 
plano de água, pontes-cais fixas que permitem o estacionamento em permanência de 
embarcações acostadas directamente sofre a face acostável ou “abraçadas”. 
 
As pontes-cais, em número de quatro, dispõem-se radialmente à bacia e apresentam cerca 
de 85 m cada. 
 
Tendo em conta que a solução apresentada suprime a rampa-varadouro existente de forma 
a criar novas áreas de terrapleno, propõe-se a criação de uma nova rampa-varadouro, junto 
ao enraizamento do novo contra-molhe, com uma largura de 15 m e inclinação de 10%, com 
o pé à cota de -1,50 m (ZH). 
 
A solução estrutural preconizada para a rampa será constituída por lajetas de betão 
prefabricadas na zona submersa e por lajes construídas “in situ” na zona emersa, assentes 
em prismas de enrocamento de fundação, rematando o pé da rampa com blocos de betão 
especiais para contenção e protecção das lajetas. 
 
Para garantir a operacionalidade do porto serão necessárias algumas dragagens em zonas 
onde não estão asseguradas as cotas de fundo que foram fixadas para a frota a servir, 
dragagens à cota -4,0 m (ZH) nas zonas à entrada da bacia e à cota -2,0 m (ZH) no interior 
da bacia. 
 
No Des. 6 encontram-se assinaladas as áreas a dragar e as respectivas cotas de dragagem, 
admitindo-se que em todas elas seja necessário efectuar quebramentos de rocha e 
dragagem de sedimentos. 
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À semelhança da Solução Alternativa 1, foi igualmente considerada uma redução do parque 
de varagem antigo, actual localização do Clube Náutico, numa área de aproximadamente 
125 m2, de forma a ser possível a criação de um caminho de comunicação entre os actuais 
e os novos terraplenos. 
 
A contenção e protecção desses aterros será garantida pelas retenções marginais e obras 
de abrigo. As retenções marginais são estruturas em talude de enrocamento seleccionado, 
com núcleo em material de todo o tamanho, uma berma de aproximadamente 3,0 m, à cota 
2,7 m (ZH) e uma inclinação de 2/3 (V/H), encimadas por bloco de coroamento em betão 
simples de secção prismática com 1,5 m de largura para remate do pavimento. 
 
O acesso às novas áreas de terrapleno propostas, que correspondem a aproximadamente 
2,5 ha, será garantido através de uma ligação entre a estrada de acesso ao porto, a rampa 
de acesso ao parque de varagem antigo, actual localização do Clube Náutico e os novos 
terraplenos no extremo sul do porto. 
 
 
6.4.4 - Alteração das condições de entrada 
 
Nesta configuração, em que o prolongamento do molhe existente é o menos extenso, as 
alterações das condições de entrada são também menores. Além disso, por se ter previsto 
um canal de 50 m associado a uma sobrelargura de mais 50 m, a segurança das condições 
de entrada fica também garantida para a generalidade dos estados de mar, mesmo que as 
embarcações sofram abatimentos, quer devido à acção das ondas, quer devido à acção do 
vento, ou à conjugação de ambas. 
 
 
6.4.5 - Processo construtivo 
 
Sobre o processo construtivo das estruturas que integram esta Solução Alternativa, 
admite-se que seja o convencional, e em tudo muito semelhante ao adoptado para construir 
as estruturas que compõem o actual porto de pesca. 
 
Neste caso particular, devido à extensão dos terraplenos, não será necessário remover o 
caminho de acesso para construir o contra-molhe, na medida em que este fica integrado 
nele. 
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6.4.6 - Estimativa de custo 
 
Com base nos desenhos de projecto, estimaram-se as principais quantidades de trabalho, 
às quais se aplicaram preços unitários de obras de idêntica natureza executadas no 
arquipélago dos Açores, tendo se obtido os seguintes valores: 
 
Trabalhos Preparatórios e Acessórios 1 000 000 € 
Contra-molhe 3 803 012 € 
Prolongamento do molhe 1 729 104 € 
Obras interiores 5 334 144 € 
Minimização dos galgamentos 1 500 000 € 
Imprevistos e arredondamentos 1 336 626 € 
TOTAL 14 702 887 € 
 
No Apêndice IV apresenta-se a descriminação dos custos, quer por estrutura, quer por 
metro linear de estrutura, bem como as principais quantidades de trabalho e volumes de 
material. 
 
Conforme já foi referido para a Solução Alternativa 1 e 2, faz-se notar mais uma vez, que 
este estudo foi realizado com base num levantamento parcial da baía, datado de 1995 e 
com base na Carta Hidrográfica N.º 162, cuja edição reimpressa data de Setembro 1970, 
informação esta, não só desactualizada como não totalmente coincidente. 
 
Assim, será de esperar que na fase mais avançada dos estudos se venham a detectar 
diferenças, quer na avaliação do peso dos blocos de protecção dos mantos das obras de 
abrigo, quer nos volumes de aterros e dragagens, diferenças estas que se poderão 
repercutir expressivamente na avaliação dos custos, pelo que os valores indicados deverão 
ser tomados apenas como ordem de grandeza dos custos das obras. 
 
 
6.5 - Solução para minimizar os problemas de galgamento do actual molhe 
 
Para minimizar os galgamentos ao longo da extensão útil do actual molhe (cerca de 200 m), 
propõe-se efectuar ao alteamento do muro-cortina, prevendo-se, nesta fase do estudo, que 
este seja da ordem dos 2 a 2,5 m, valores que serão aferidos aquando da realização dos 
ensaios em modelo físico reduzido. 
 
 
AMPLIAÇÃO DO PORTO DE PESCA DE RABO DE PEIXE 
MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 
 
59
Por razões de estabilidade, não é possível apenas altear o muro-cortina, sendo também 
necessário alargá-lo, dado que ao alteá-lo está-se a expor uma maior área da estrutura à 
acção das ondas. Assim, para garantir a estabilidade do muro-cortina será necessário 
alargá-lo para o intradorso, conforme se esquematiza nas peças desenhadas. 
 
Para garantir a aderência dos betões de diferentes idades, as superfícies de contacto, serão 
escarificadas, prevendo-se igualmente a colocação de chumbadouros. 
 
Como o alargamento se faz para o intradorso e na face interna do muro-cortina onde 
existem as cavidades que alojam as armaduras de iluminação, será também necessário 
transferi-las para a nova face do muro-cortina. 
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7 - ANÁLISE COMPARATIVA DAS SOLUÇÕES ALTERNATIVAS PROPOSTAS 
 
7.1 - Resumo das características das soluções 
 
Com vista a facilitar a análise comparativa das soluções alternativas, no quadro seguinte 
apresentam-se resumidamente as principais características de cada uma das soluções 
propostas e analisadas. 
 
Quadro comparativo de soluções 
 
Características 
 
 
Solução Alternativa 1 
 
Solução Alternativa 2 
 
Solução Alternativa 3 
Comprimento total das 
obras de abrigo (m): 415 425 300 
• Contra-molhe 340 205 260 
• Prolongamento do 
Molhe 75 130 40 
• Molhe interior  90  
Peso dos blocos (kN):  
• Contra-molhe 800; 600; 300 e 150 300 e 150 150 
• Prolongamento do 
Molhe 150 150 300 
• Molhe interior  30 a 60  
Área molhada abrigada 
(ha) 
Área total – 12 
Área útil – 4.5 2.4 4.1 
Área do novo terrapleno 
(ha) 1.5 0.4 2.6 
Extensão dos novos cais 
de acostagem para a 
pesca (m) 
490 
98 postos 
196 “abraçados” 
335 
45 postos 
56 “abraçados” 
340 
68 postos 
127 “abraçados” 
Extensão dos novos cais 
de acostagem para o 
recreio (m) 
105 m (24 postos) 55 m (14 postos) 155 m (46 postos) 
Meios de alagem Rampa com 715 m2 Rampa com 477 m2 Rampa com 715 m2 
Volume de materiais (m3):  
• Enrocamento 172 100 97 800 85 200 
• Betão 83 100 39 000 36 700 
Grau de abrigo Bom Bom Bom 
Condições de entrada Boas Difíceis, especialmente à noite Boas 
Custo total 28.3 M€ 16.3 M€ 14.7 M€ 
Custo por hectare de 
área molhada abrigada 
 
6.3 M€/ha 
 
6.8 M€/ha 
 
3.6 M€/ha 
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7.2 - Análise Comparativa de Soluções 
 
Na análise comparativa das soluções alternativas estudadas tiveram-se em conta várias 
componentes, nomeadamente as constantes do Programa de Necessidades (PN) que, 
resumidamente estabelece que sejam: 
 
• Melhoradas as condições de abrigo do porto; 
• Criados postos de estacionamento em flutuação para cerca de 100 embarcações 
com comprimentos inferiores a 11 m e calados inferiores a 2 m; 
• Eliminadas as inundações do terrapleno actual; 
• Aumentada a área de terrapleno; 
• Reduzidas as inundações resultantes dos galgamentos do actual molhe; 
• Previstos também postos de acostagem para embarcações de recreio e para 
embarcações marítimo-turisticas. 
 
Adicionalmente, tiveram-se também em conta as seguintes componentes: 
 
• Processo construtivo; 
• Custo das obras; 
• Relação custo/beneficio. 
 
Relativamente a cada componente, comparativamente, constata-se que: 
 
 
Melhoria das condições de abrigo do porto 
 
• Em todas as soluções são conseguidas as necessárias condições de abrigo, para 
permitir o estacionamento permanente em flutuação. Estas condições de abrigo 
apesar de boas, excedem ligeiramente o limite aceitável para a instalação de 
equipamento flutuante, tendo-se por isso, em todas as soluções, optado por 
estruturas fixas para a frota de pesca, prevendo-se apenas nas zonas mais 
abrigadas das bacias, a instalação de equipamento flutuante, destinando-se estes 
postos de acostagem às embarcações de recreio e marítimo-turisticas; 
• No caso da Solução 1, a melhoria das condições de abrigo é conseguida à custa de 
uma obra de abrigo muito extensa e estruturalmente muito pesada, por esta se 
implantar a profundidades elevadas, enquanto nas Soluções 2 e 3 as estruturas são 
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mais ligeiras, por se localizarem parcialmente na zona de sombra do actual molhe e 
a menores profundidades; 
• Por sua vez, a Solução Alternativa 2 é a que apresenta uma maior extensão de 
obras de abrigo (cerca de 425 m = 205 + 130 + 90) enquanto que a Solução 3 é a 
que apresenta obras de abrigo em menor número, extensão e dimensão. 
 
 
Criação de postos de estacionamento permanente em flutuação 
 
• Apenas as Soluções 1 e 3 cumprem o estabelecido no PN, na medida em que só 
estas permitem alojar toda a frota de pesca artesanal, além de preverem também 
postos de estacionamento suplementares para embarcações de recreio e marítimo-
-turisticas. 
• A Solução 1 apresenta um vasto plano de água abrigado, do qual cerca de 4,5 ha 
são úteis, e postos de estacionamento que excedem em muito o PN, na medida em 
que o vasto canal entre pontes-cais permite a acostagem de embarcações 
“abraçadas”, elevando assim o número de postos de acostagem directa de 
aproximadamente 100 para cerca de 200. Para além disso, dispõem ainda de 24 
postos de acostagem para embarcações de recreio e marítimo-turisticas. 
• Pelo contrário, a Solução 2, apresenta um reduzido plano de água abrigado, com 
apenas cerca de 0,4 ha, áreas de manobra exíguas e número de postos de 
estacionamento insuficientes, não permitindo, não só alojar toda a frota de pesca 
artesanal, bem como as restantes embarcações, quer as de recreio, quer as 
marítimo-turisticas. 
• Já a Solução 3 apresenta um vasto plano de água, com cerca de 4,1 ha, todo ele 
útil e com áreas de manobra generosas, dispondo das infra-estruturas de 
acostagem necessárias quer para a frota de pesca, quer para o recreio e 
marítimo-turisticas. Através da inclusão de um cais aderente ao intradorso do 
contra-molhe pode ver ainda aumentada a sua capacidade de acostagem, podendo 
esta solução vir a exceder o número de postos de acostagem apresentados na 
Solução 1. 
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Condições de segurança na entrada 
 
• Em todas a soluções, as condições de entrada são alteradas em relação à situação 
actual, não tendo sido possível resolver os actuais problemas de agitação da bacia 
aderente ao cais e eliminar o galgamento do terrapleno, sem prolongar o molhe 
existente. 
• A solução em que as condições de entrada são menos alteradas em relação às 
condições actuais é a Solução 3, por envolver uma menor extensão do prolonga-
mento do molhe. Esta solução oferece condições da entrada seguras, na medida 
em que o canal de acesso apresenta uma sobrelargura, exibindo no total cerca de 
100 m, permitindo que a entrada se faça em segurança, mesmo que as embarca-
ções sejam sujeitas a abatimentos resultantes da acção das ondas ou do vento. 
• A Solução 1 apresenta a entrada a maiores profundidades e alinhada com os rumos 
de agitação mais intensos sendo, por isso, uma entrada relativamente segura, 
mesmo em situações de agitação menos favoráveis. 
• A Solução Alternativa 2 apresenta a entrada a cotas menos profundas, logo sujeita 
a rebentação com maior frequência, podendo tornar-se impraticável mesmo em 
situações de agitação um pouco severas. Acresce ainda o facto de, sempre que a 
agitação não for exactamente coincidente com a direcção do canal, se vão dar 
múltiplas reflexões nos paramentos das estruturas criando-se no canal situações de 
agitação semelhante a “mar cruzado”, o que torna a entrada muito insegura. Além 
disso, devido à necessidade de assinalar as quatro cabeças das diferentes obras 
de abrigo, a entrada num porto com esta configuração, torna-se particularmente 
difícil à noite, mesmo com boas condições de agitação e visibilidade, em 
consequência dos inúmeros farolins de cor diferente e sua proximidade relativa. 
 
 
Ampliação do terrapleno 
 
Todas as soluções conduzem a um aumento da área de terrapleno. A Solução 3 é a que 
apresenta uma maior área (cerca de 2,6 ha), enquanto a Solução 2 conduz a uma menor 
ampliação, de apenas cerca de 0,4 ha. 
 
Se for considerada excessiva, a área de terrapleno da Solução 3 pode ser reduzida, 
beneficiando-se desta forma a área do plano de água. 
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Inundações do terrapleno actual e galgamentos do molhe-cais 
 
Em todas as soluções, por incluírem o prolongamento do actual molhe, em maior ou menor 
extensão, e independente, do seu alinhamento, conduzem à redução das inundações do 
terrapleno, que actualmente ocorre em determinadas condições devido às sobreelevações e 
por insuficiente difracção das ondas na cabeça do molhe actual. 
 
Os galgamentos do molhe-cais existente serão também reduzidos de igual forma em todas 
as soluções alternativas, uma vez que, a solução proposta é comum a todas, e envolve o 
alteamento do muro-cortina em cerca de 2 a 2,5 m. 
 
Assim, nestas duas componentes não existem vantagens comparativas a registar. 
 
 
Processo construtivo 
 
Relativamente ao processo construtivo, admite-se que o mesmo seja o convencional para a 
generalidade das estruturas que constituem as soluções alternativas propostas, com a 
excepção: 
 
• Do contra-molhe da Solução Alternativa 1 que, por não ter acesso terrestre, 
provavelmente, teria de ser construído recorrendo a meios marítimos, além de 
requerer meios de elevação muito potentes, com capacidade para colocação dos 
cubos Antifer com pesos da ordem dos 800 kN; 
• Do prolongamento do molhe da Solução 2, que prevê a construção de um cais no 
intradorso, com caixotões ou aduelas de grande dimensão, tendo que se recorrer a 
uma plataforma flutuante para construção dos caixotões ou a equipamento de 
elevada capacidade para colocar as aduelas. 
 
Para construir a Solução Alternativa 3, não seriam necessários meios mais potentes do que 
aqueles que foram usados na construção das estruturas do actual porto. 
 
 
Custo das obras e relação custo benefício 
 
Por ordem decrescente, a solução mais onerosa é a Solução Alternativa 1, que está 
estimada em cerca de 28,3 milhões de euros, seguida da Solução Alternativa 2, cujo custo 
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de construção se prevê que ascenda a 16,3 milhões de euros, sendo a mais económica a 
Solução Alternativa 3, avaliada em cerca de 14,7 milhões de euros. 
 
Analisados alguns rácios, nomeadamente o custo do hectare de plano de água útil abrigado, 
custo da face acostável de cais ou ainda o custo dos postos de estacionamento, observa-se 
que: 
 
 
Custo do hectare de plano de água útil abrigado 
 
• Solução Alternativa 1 – 4,7 M€/ha; 
• Solução Alternativa 2 – 6,8 M€/ha; 
• Solução Alternativa 3 – 3,6 M€/ha. 
 
Custo de cais/ponte-cais acostável 
 
• Solução Alternativa 1 – 47 570 €/m; 
• Solução Alternativa 2 – 41 800 €/m; 
• Solução Alternativa 3 – 29 700 €/m. 
 
Custo dos postos de estacionamento 
 
• Solução Alternativa 1 
• Acostagem directa  ......................................................... 232 000 € 
• Acostagem “abraçados”  ................................................ 128 650 € 
 
• Solução Alternativa 2 
• Acostagem directa  ......................................................... 276 300 € 
• Acostagem “abraçados”  ................................................ 232 900 € 
 
• Solução Alternativa 3 – 29 700 €/m 
• Acostagem directa  ......................................................... 129 000 € 
• Acostagem “abraçados”  ................................................ 85 000 € 
 
Conforme se constata a Solução Alternativa 3 é, não só a mais económica, como a que 
apresenta rácios mais baixos, logo a de melhor relação/custo benefício. 
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7.3 - Conclusão - Solução recomendada 
 
A Solução Alternativa 1, apesar de cumprir ou exceder mesmo os requisitos do Programa de 
Necessidades, é uma solução muito ambiciosa, desproporcionada em relação às 
necessidades e excessivamente onerosa injustificando-se, por isso, a sua recomendação, 
apesar das muitas vantagens que evidencia. 
 
Por outro lado, a Solução Alternativa 2, não cumpre as condições estabelecidas no 
Programa de Necessidades, além de ser uma solução cuja relação custo/benefício é 
desfavorável, sendo por isso de excluir. 
 
Por último, a Solução Alternativa 3, é a que se afigura técnica e economicamente mais 
vantajosa. Trata-se da solução mais equilibrada, que cumpre todos o requisitos do 
Programa de Necessidades, apresenta um processo construtivo convencional, sendo 
também a Solução mais económica e cujos rácios são mais baixos, ou seja, é a solução que 
apresenta uma melhor relação custo/beneficio sendo, por isso, a Solução recomendada. 
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